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1. Forord 
Samferdselsdepartementet har i “Mandat for koordinering mellom Statens vegvesen og 
Jernbaneverket” av 27. januar 2014 gitt føringer for å avklare viktige grenseflater mellom prosjektene 
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Et hovedformål er å avklare om og evt. hvor det etter en 
faglig vurdering bør planlegges med felles korridor for veg og jernbane. 
Fagnotatet fra etatene bygger på grunnlaget Statens vegvesen har etablert gjennom sin 
kommunedelplanprosess for E16 Skaret – Hønefoss, og det arbeidet Jernbaneverket har gjort så langt 
som del av “Utredning for Ringeriksbanen”. Utredningsprosjektet for Ringeriksbanen gjøres i tråd 
med Samferdselsdepartementet sin bestilling fra 20. desember 2013, og utredningsarbeidet pågår 
parallelt med at dette fagnotatet leveres. Dette innebærer at mange av vurderingene som her er 
gjort på et grovt nivå, vil kunne gjøres mer presise ved utgangen av utredningsfasen, 31. oktober.  
Utredning av Ringeriksbanen som vil pågå fram til 31. oktober vil gi et mer helhetlig grep om hva som 
vil være innholdet i ulike utbyggingsalternativer, hvilke markeder ulike alternativer vil treffe, og 
hvilken nytte de ulike løsningene vil gi. Videre detaljering og utarbeiding av helhetlige alternativ vil 
også gi grunnlag for utarbeiding av felles kostnadsanslag.  
Arbeidet med fagnotatet er gjort av Statens vegvesen og Jernbaneverket i felleskap. Det er full 
enighet om de anbefalingene som er gitt i notatet.  
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2. Samferdselsdepartementets bestilling 
Samferdselsdepartementet har i «Mandat for koordinering mellom Statens vegvesen og 
Jernbaneverket» av 27.januar 2014 gitt føringer for å avklare viktige grenseflater mellom prosjektene 
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss.  
 
Et hovedformål er å avklare om og evt. hvor det etter en faglig vurdering bør planlegges med felles 
korridor for veg og jernbane. 
 
Samferdselsdepartementet har gitt følgende føringer:  
 Avklaringsarbeidet må gjøre det mulig å følge føringen om sammenhengende utbygging av 
E16 som er gitt i innstillingen til NTP 2014 – 2023. Dette innebærer at planleggingen av E16 
Skaret – Hønefoss må legges opp slik at det er mulighet for anleggsstart når parsellen E16 
Bjørum – Skaret nærmer seg ferdigstillelse. 
 NTP og innstillingen til denne legger også føringer for at Ringeriksbanen skal planlegges for 
tidligst mulig byggestart i siste seksårsperiode (2018 – 2023). 
 For Ringeriksbanen skal strekningen også utredes med dobbeltspor og hastighet på inntil 250 
km/t. 
 Dersom det er en aktuell problemstilling, er det viktig at etatene vurderer trasévalg for veg 
som i minst mulig grad gir uheldige føringer for valg av jernbanetrasé. 
 Det bør i lys av føringer gitt i NTP mv. legges til grunn at det vil bli bygget både ny veg og ny 
jernbane i transportkorridoren. Derfor er det viktig at etatene vurderer de samlede 
konsekvensene, deriblant utbyggingskostnadene, for veg og jernbane. 
 Veg og bane skal gjennom et område hvor det må tas hensyn til jordvern, et rikt naturmiljø, 
fortidsminner mv. Etatene bes om å vurdere om disse hensynene og evt. andre relevante 
forhold, samt behovet for en samlet kostnadsoptimalisering av statens investeringer, bør 
lede til felles trasé på deler av strekningen og hvor det bør lede til separate traseer. 
 I lys av at det kan være en mulighet for at anleggsarbeidene på veg og bane på deler av 
strekningen kan samordnes i tid, ber Samferdselsdepartementet om en overordnet vurdering 
av om det kan lede til gevinster i planleggings- og utbyggingsfasen, jf. Fellesprosjektet 
E6/Dovrebanen. 
 I den grad det på tidspunkt for leveransen til Samferdselsdepartementet fortsatt skulle være 
uenighet om forhold knyttet til etatenes tilrådning av trasé, eller det viser seg at det for 
enkelte deler av strekningen ikke er mulig å konkludere før det er gjort et mer 
omfattende/grundig arbeid, ber departementet om at dette fremgår og om at etatene 
kommer med en anbefaling til hvordan disse eventuelle utestående forholdene kan 
håndteres gitt forutsetningen om sammenhengende utbygging av E16.  
 Frist 15. juni 2014.  
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3. Oversikt over planområdet 
 
Figur 1: Oversiktskart over strekningen Sandvika – Hønefoss.  Ringeriksbanen går fra Sandvika til Hønefoss. Utbyggingen 
av E16 er delt inn i flere delprosjekter: Sandvika – Wøyen, Wøyen – Bjørum (åpnet i 2009), Bjørum – Skaret og Skaret – 
Hønefoss. 
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Kartet nedenfor viser det samme området. Tidligere utredede løsninger for Ringeriksbanen vises med 
rødt. Forslagene til kommunedelplan for E16 Skaret – Hønefoss som var på høring/offentlig ettersyn i 
2013 er vist med grønt og blått. 
 
Figur 2: Tidligere utredede traseer for Ringeriksbanen (røde linjer) og forslagene til kommunedelplan for E16 Skaret – 
Hønefoss (grønne og blå linjer) 
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4. Planprosess og tidsbruk 
I dette kapitlet gjennomgås mulige planprosesser for det videre arbeidet og tidsbruken knyttet til 
disse. Først gis en kort oversikt over planprosessen for E16 Skaret – Hønefoss til nå som et 
utgangspunkt for den videre vurderingen av tidsbruk. Deretter presenteres noen forutsetninger for 
den videre prosessen. Delkapitlet «Mulige prosesser ved veg og bane i separate traseer» beskriver 
ordinære planprosesser for separate prosjekter. Neste delkapittel, «Mulige prosesser ved felles 
korridor for veg og bane», beskriver to scenarier for ordinære planprosesser ved et fellesprosjekt. 
Delkapitlet «Potensial for å korte ned planleggingstiden» drøfter ulike tilnærminger for å få til 
hurtigere planlegging enn i de ordinære prosessene. Til slutt i kapitlet gis det en oppsummering. 
4.1. Planprosessen for E16 Skaret – Hønefoss til nå 
Som et utgangspunkt for å vurdere tidsbruk viser tabellen under en oversikt over planprosessen for 
kommunedelplanfasen for E16 Skaret – Hønefoss til nå. 
Tabell 1: Planprosess E16 Skaret - Hønefoss til nå 
Tidspunkt Tidsbruk  Aktivitet 
Tidlig 2007 – tidlig 2008 1 år Oppstart, kunnskapsinnsamling, alternativsøk m.m. 
Tidlig 2008 – årsskiftet 
2009/2010 
2 år 
Stopp i prosjektet (ikke prioritert i transportetatenes 
forslag til NTP, manglende planmidler) 
Årsskiftet 2009/2010 – mai 
2010 
0,5 år Utarbeide planprogram 
Mai 2010 – april 2011 1 år 
Politisk førstegangsbehandling, høring/offentlig 
ettersyn, merknadsbehandling, politisk 
annengangsbehandling/fastsettelse av planprogram 
April 2011 – desember 2012 1,5 år 
Utarbeide konsekvensutredning og forslag til 
kommunedelplan (hadde «tjuvstartet» mens 
planprogrammet var til behandling) 
Desember 2012 – november 
2013 
1 år 
Politisk førstegangsbehandling, høring/offentlig 
ettersyn, merknadsbehandling, politisk 
annengangsbehandling av forslag til 
kommunedelplan og konsekvensutredning 
Desember 2013 - pågår ? 
Forberedelse til 
innsigelsesbehandling/innsigelsesbehandling 
 
Vi ser at av de 7,5 årene som til nå har gått siden arbeidet med kommunedelplan startet opp, har 3 år 
gått med til utredning og planlegging, 2 år gått med til høring/offentlig ettersyn og politisk 
behandling, 2 år til en stopp i arbeidet og foreløpig et halvt år til forberedelser til 
innsigelsesbehandling. 
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4.2. Forutsetninger for videre prosess 
Samferdselsdepartementets bestilling 
Samferdselsdepartementet forutsetter at planleggingen av E16 Skaret – Hønefoss legges opp slik at 
det er mulig å begynne å bygge dette prosjektet når E16 Bjørum – Skaret nærmer seg ferdigstilling. 
Tidsplanen for E16 Bjørum – Skaret er ikke endelig fastsatt. Tidligst mulige byggestart kan være i 
2017. Byggetiden er anslått å bli ca. 4 år. Det vil si at tidligst mulige ferdigstilling vil være i siste del av 
2020.  
Dersom den mest optimistiske tidsplanen for strekningen Bjørum – Skaret legges til grunn, vil en 
sammenhengende utbygging av E16 tilsi at byggingen av strekningen Skaret – Hønefoss starter i 
2020. 
Samferdselsdepartementet viser til NTP og innstillingen til denne og forutsetter at Ringeriksbanen 
skal planlegges for tidligst mulig byggestart i siste seksårsperiode. Det vil si byggestart i tidsrommet 
2018-20.   
For å få tilstrekkelig planavklaring til en byggestart for Ringeriksbanen i tidsrommet 2018-20, må det 
planlegges, tilrettelegges for og gjennomføres et svært stramt planløp. Et viktig grep for å muliggjøre 
dette er at planfasene overlapper hverandre. Dette er nærmere beskrevet i delkapitlet «Potensial for 
å korte ned planleggingstiden». En slik komprimert prosess er sårbar og svært avhengig av 
forutsigbare rammer. Dersom et komprimert planløp skal velges, er det avgjørende at rammene som 
gis gjennom behandlingen av utredningen for Ringeriksbanen gjør dette mulig.  
Tilrettelegging for optimal framdrift 
I tidsplanene som er skissert i de neste underkapitlene er følgende lagt til grunn: 
 Økonomisk forutsigbarhet: økonomiske ressurser er på plass når de trengs, slik at man kan 
legge opp til optimal framdrift og unngår stopp og start i prosjektene 
 Tilgang til tilstrekkelig bemanning 
 Innsigelser unngås 
 Ingen andre store uforutsette hendelser 
 Ved statlig plan: At besluttende departement har kapasitet til, og et apparat for, å behandle 
planene raskt, også dersom det er konflikter mellom kommuner og fagmyndigheter eller 
mellom ulike fagmyndigheter 
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4.3. Mulige prosesser ved veg og bane i separate traseer 
Dersom veg og bane skal legges i separate traseer, vil de to prosjektene kunne følge hver sin 
planprosess på tilsvarende måte som til nå. 
E16 Skaret – Hønefoss som eget prosjekt 
Som kjent foreligger det forslag til kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning, men 
planen er ikke vedtatt fordi det er fremmet en rekke innsigelser. Innsigelsene ligger til behandling i 
Kommunal – og moderniseringsdepartementet. 
Dersom E16 Skaret – Hønefoss skal fortsette som et selvstendig prosjekt, vil føringen om å kunne 
starte bygging når E16 Bjørum – Skaret ferdigstilles være styrende for planprosessen. En mulig 
prosess kan være som vist i tabellen og figuren under.  
Tabell 2: Mulig tidsplan for E16 Skaret - Hønefoss som eget prosjekt 
Tidspunkt Tidsbruk  Aktivitet 
Høsten 2014  Behandle innsigelser i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, vedta 
kommunedelplan (kommunene eller staten) 
Våren 2015 – våren 2016 1,5 år Utarbeide forslag til reguleringsplan 
Høsten 2016 – våren 2017 1 år Reguleringsplan på høring/offentlig ettersyn, 
merknadsbehandling, politisk behandling/vedtak 
Høsten 2017 - våren 2018 1 år  KS2, bompengesak inkl. behandling i Stortinget 
Høsten 2018 - våren 2020 2 år Byggeplanlegging, grunnerverv, utarbeide 
konkurransegrunnlag, konkurranse for å skaffe 
entreprenør(er) 
Høsten 2020   Byggestart 
 
Planarbeid 
Høring 
Merknadsbehandling/revisjon 
Endelig vedtak 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H 
Planprogram                     
Kommunedelplan                     
Reguleringsplan                      
KS2, bompengesak                     
Byggeplan, kontrahering                     
Byggestart                     
Figur 3: Mulig tidsplan for E16 Skaret – Hønefoss som eget prosjekt 
En usikkerhet ved tidsplanen er knyttet til når vedtatt kommunedelplan kan foreligge. Dette handler 
både om innsigelsene som foreligger og om eventuell endring av planen som medfører behov for ny 
høring/offentlig ettersyn. Hole kommune har ønsket en bruløsning over Kroksund som ikke er 
konsekvensutredet og ikke har vært på høring/offentlig ettersyn (bru fra Elstangen).  
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En annen viktig usikkerhet ved denne framdriftsplanen er eventuelle innsigelser til 
reguleringsplanforslaget, som det ikke er satt av tid til i planen. I høringen av forslagene til 
kommunedelplan har det blitt trukket fram en rekke forhold som det kan bli fremmet innsigelse til på 
reguleringsplannivå.  
Med disse forbeholdene viser tidsplanen over at det ved veg og bane i separate traseer vil være 
mulig med en framdrift for E16 Skaret – Hønefoss som legger til rette for sammenhengende 
utbygging av E16 uten at det tas spesielle grep for å korte inn planleggingstiden. I delkapitlet om 
potensial for å korte ned planleggingstiden vises muligheten for en kortere prosess ved at man lar 
planfaser overlappe hverandre. 
Arbeidet med kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss har vist at prosjektet medfører så store 
konflikter at innsigelsesbehandlingen har endt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Forutsatt at E16 Skaret – Hønefoss skal planlegges videre som et eget prosjekt og at Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet skal avgjøre foreliggende kommunedelplan, bør departementet i 
avgjørelsen også ta stilling til om reguleringsplanen skal gjennomføres som en kommunal eller statlig 
plan. 
Ringeriksbanen som eget prosjekt 
Dersom Ringeriksbanen skal gjennomføres som et eget prosjekt, kan en tenke seg to scenarier, et 
med kommunedelplan og deretter reguleringsplan, og et der man går rett på reguleringsplan. 
Tilsvarende to scenarier er drøftet i neste delkapittel for et fellesprosjekt for veg og bane. En ordinær 
planprosess for Ringeriksbanen som eget prosjekt vil se ut omtrent som prosessen for et 
fellesprosjekt:  
Tabell 3: Mulig tidsplan for Ringeriksbanen som eget prosjekt ved en framdrift som ikke er komprimert 
Tidspunkt Tidsbruk Aktivitet 
Våren 2015 0,5 år Utarbeide forslag til planprogram 
Høsten 2015 – våren 2016 1 år Høring/offentlig ettersyn, merknadsbehandling, politisk 
behandling/fastsettelse av planprogram 
Våren 2016 – høsten 2017 1,5 år Utarbeide konsekvensutredning og forslag til 
kommunedelplan 
Våren 2018 – høsten 2018 1 år Høring/offentlig ettersyn, merknadsbehandling, politisk 
behandling av forslag til kommunedelplan og 
konsekvensutredning/vedtak kommunedelplan 
Våren 2019 – Våren 2020 1,5 år Utarbeide forslag til reguleringsplan 
Høsten 2020 – Våren 2021 1 år Reguleringsplan på høring/offentlig ettersyn, 
merknadsbehandling, politisk behandling/vedtak 
Høsten 2021  0,5 år  KS2 
Våren 2022 – høsten 2023 1 år Byggeplanlegging, grunnerverv, utarbeide 
konkurransegrunnlag, konkurranse for å skaffe 
entreprenør(er) 
Våren 2024   Byggestart 
 
Det er lagt opp til en kortere fase enn normalt for utarbeiding av planprogram. Dette skyldes at mye 
av innholdet i et planprogram vil være på plass gjennom utredningen av Ringeriksbanen som skal 
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gjøres fram til 31. oktober i år. Framdriftsplanen er generell i den forstand at den ikke har med mulig 
tidsbesparing gjennom gjenbruk av allerede innsamlet materiale som foreligger fra Statens 
vegvesens arbeid med KDP for E16 gjennom området. Den baserer seg heller ikke på de avklaringer i 
forhold til trasévalg og videre arbeid som kan komme som del av behandlingen av dette dokumentet 
eller det videre arbeidet som gjøres fram mot 31. oktober.  
Planløpet skissert over vil gi byggestart ved utgangen av andre periode av inneværende NTP, og vil 
således ikke tilfredsstille den politiske føringen om å starte byggingen av Ringeriksbanen så tidlig som 
mulig i perioden 2018 – 2023. Jernbaneverket har derfor sett på muligheten for å korte ned den 
ordinære planprosessen. Mulighetene for en slik forkortet prosess er omtalt i delkapitlet «Potensial 
for å korte ned planleggingstiden». 
 
4.4. Mulige prosesser ved felles korridor for veg og bane 
Ved felles korridor for veg og bane må det gjennomføres en felles planprosess. Her gir plan- og 
bygningsloven muligheter for å velge ulike prosessløp, men det helt klart vanligste vil være å velge en 
felles kommunedelplan som ramme for anbefaling av løsning. Deretter utarbeides reguleringsplan. 
Tabellen og figuren nedenfor viser en mulig tidsplan for et slikt planløp.  
Tabell 4: Mulig tidsplan for et fellesprosjekt for veg og bane med kommunedelplan og reguleringsplan 
Tidspunkt Tidsbruk Aktivitet 
Våren 2015 0,5 år Utarbeide forslag til planprogram 
Høsten 2015 – våren 2016 1 år Høring/offentlig ettersyn, merknadsbehandling, politisk 
behandling/fastsettelse av planprogram 
Høsten 2016 – høsten 
2017 
1,5 år Utarbeide konsekvensutredning og forslag til 
kommunedelplan 
Våren 2018 – høsten 2018 1 år Høring/offentlig ettersyn, merknadsbehandling, politisk 
behandling av forslag til kommunedelplan og 
konsekvensutredning/vedtak kommunedelplan 
Våren 2019 – Våren 2020 1,5 år Utarbeide forslag til felles reguleringsplan 
Høsten 2020 – Våren 2021 1 år Reguleringsplan på høring/offentlig ettersyn, 
merknadsbehandling, politisk behandling/vedtak 
Høsten 2021 – våren 2022 1 år  KS2, bompengesak inkl. behandling i Stortinget for vegen 
Høsten 2022 – våren 2024 2 år Byggeplanlegging, grunnerverv, utarbeide 
konkurransegrunnlag, konkurranse for å skaffe 
entreprenør(er) 
Høsten 2024   Byggestart 
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Planarbeid 
Høring 
Merknadsbehandling/revisjon 
Endelig vedtak 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H 
Planprogram 
 
                   
Kommunedelplan   
 
                 
Reguleringsplan          
 
           
KS2, bompengesak              
 
      
Byggeplan, kontrahering               
 
     
Byggestart                    
 
Figur 4: Mulig tidsplan for et fellesprosjekt veg og bane med kommunedelplan og reguleringsplan 
Det er kun satt av et halvt år til å utarbeide forslag til planprogram fordi mye av forarbeidet til 
planprogrammet vil være på plass gjennom det arbeidet som er gjort til nå og som gjøres videre i 
2014.  
Den største usikkerheten i tidsplanen er knyttet til eventuelle innsigelser som kan komme både i 
kommunedelplanfasen og reguleringsplanfasen. Dette er det ikke tatt høyde for. 
Man kan også tenke seg en alternativ prosess der man bruker arbeidet som gjøres nå i 2014 som 
grunnlag for å sile ned til én løsning som så går rett til reguleringsplanlegging med 
konsekvensutredning. Den politiske tilslutningen til å utrede kun én løsning kommer da gjennom 
fastsettelsen av planprogrammet for reguleringsplan med konsekvensutredning. Tabellen og figuren 
nedenfor viser en mulig tidsplan for dette. 
Tabell 5: Mulig tidsplan for et fellesprosjekt veg og bane med kun reguleringsplan 
Tidspunkt Tidsbruk Aktivitet 
Våren 2015 0,5 år Utarbeide forslag til planprogram 
Høsten 2015 – Våren 2016 1 år Høring/offentlig ettersyn, merknadsbehandling, politisk 
behandling/fastsettelse av planprogram 
Høsten 2016 – høsten 
2017 
1,5 år Utarbeide forslag til felles reguleringsplan med 
konsekvensutredning 
Våren 2018 – høsten 2018 1 år Reguleringsplan på høring/offentlig ettersyn, 
merknadsbehandling, politisk behandling/vedtak 
Våren 2019 – høsten 2019 1 år  KS2, bompengesak inkl. behandling i Stortinget for vegen 
Våren 2020 – høsten 2021 2 år Byggeplanlegging, grunnerverv, utarbeide 
konkurransegrunnlag, konkurranse for å skaffe 
entreprenør(er) 
Våren 2022   Byggestart 
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Planarbeid 
Høring 
Merknadsbehandling/revisjon 
Endelig vedtak 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H 
Planprogram 
 
                   
Kommunedelplan                     
Reguleringsplan     
 
                
KS2, bompengesak         
 
           
Byggeplan, kontrahering           
 
         
Byggestart              
 
      
Figur 5: Mulig tidsplan for et fellesprosjekt veg og bane med kun reguleringsplan 
Ved å hoppe over kommunedelplannivået sparer man anslagsvis to og et halvt år. Ulempen ved 
denne framgangsmåten er at man ikke får konsekvensutredet mer enn én løsning. Valget av løsning 
tas før man konsekvensutreder. I en plansak med så høye prosjektkostnader og så store 
miljøkonflikter som denne, vurderes dette å være uheldig. Manglende avklaring på 
kommunedelplannivå øker risikoen for stor konflikt i forbindelse med planprogrammet for 
reguleringsplanfasen.  Videre gjør denne prosessen at innsigelser som normalt ville komme i 
kommunedelplanfasen kan komme først i høringen av reguleringsplanen, det vil si på et tidspunkt da 
planleggingen er kommet langt og det er mer krevende å endre planen. Med bakgrunn i dette 
vurderes usikkerheten i tidsbruk å være større ved denne planprosessen enn ved en prosess som 
inkluderer kommunedelplan.  
Flere muligheter for ulike planløp innenfor Plan- og bygningsloven drøftes videre i neste delkapittel. 
 
4.5. Potensial for å korte ned planleggingstiden 
 
Muligheter gitt gjennom Plan- og bygningsloven - ulike planløp 
I behandlingen av NTP understrekes ønsket om tidlig byggestart for Ringeriksbanen og 
sammenhengende utbygging av E16 i korridoren. Som del av utredningen av Ringeriksbanen er 
Jernbaneverket bedt om å anbefale videre planprosess. I prosjektplanen (datert 1. februar 2014) er 
mulige planløp som Plan- og bygningsloven åpner for gjennomgått. I det videre utredningsarbeidet 
skal en planprosess anbefales, blant annet på bakgrunn av resultatene fra silingsfasen.   
Kommunedelplan med konsekvensutredning er det normale plannivået for valg mellom alternativer 
for samferdselsprosjekter, og danner vanligvis grunnlaget for den etterfølgende og mer detaljerte 
planutformingen som skjer gjennom en reguleringsplan (som igjen danner grunnlag for 
kostnadsberegning, grunnerverv m.m.).  
Lovverket åpner også for at man gjennom planprogram, og evt. konsekvensutredning, kan fastsette 
alternativ for kommende regulering (§ 14 i forskrift om konsekvensutredninger). I praksis betyr dette 
at man har konsekvensutredningen som del av planprogrammet, og at planprogrammet vedtas med 
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valgt alternativ på bakgrunn av dette. Anbefalt alternativ reguleres som neste fase etter at selve 
anbefalingen er hørt og godkjent gjennom planprogramfasen. Dette gir mulighet for å gå rett til 
reguleringsplannivået, uten å gå via en kommunedelplan, men det flytter også 
innsigelsesbehandlingen til et plannivå der det normalt1 ikke er alternativer å velge mellom. En 
variant av denne løsningen er å ha konsekvensutredningen som en egen fase etter planprogrammet, 
og før reguleringsplanen. Det vil si at det ikke utarbeides kommunedelplan sammen med 
konsekvensutredningen. Eksempel på en planoppgave der en slik løsning er brukt er Follobanen. 
Pbl §6-4 åpner også for at departementet i visse tilfeller kan henstille kommunen til å utarbeide 
arealplaner, eller selv gjøre det. Konfliktnivået på Ringerike har gjort at statlig plan har vært løftet 
fram som en mulig planform. Ved bruk av statlig plan tar departementet kommunens rolle som 
planmyndighet. Ellers gjelder de samme kravene til planprosess, høring og medvirkning for 
statlige planer som for kommunale planer. Forskjellen er at det ikke er adgang til innsigelse til et 
vedtak av statlig plan. Bruk av den statlige planmyndigheten kan innebære at: 
 Staten overtar planansvar og myndighet for hele planprosessen helt fra starten (fra 
utarbeidelse av planprogram). 
 Staten fastsetter planprogrammet (og eventuelt godkjenner konsekvensutredningen), men 
forutsetter at resten av planleggingen og vedtakene gjøres lokalt. 
 Planleggingen starter som ordinær kommunal plan – eventuelt etter plan- og bygningsloven 
§ 3–7 tredje ledd, som gir myndigheter med ansvar for større samferdselsanlegg mulighet til 
å utarbeide og fremme forslag til arealplan. Staten går inn dersom planleggingen stopper opp 
på grunn av uenighet mellom stat og kommune. 
 
En felles plan vil omfatte Ringeriksbanen på hele strekningen Sandvika – Hønefoss og E16 på 
strekningen Skaret – Hønefoss. Planen vil således berøre tre kommuner, Bærum, Hole og Ringerike, 
og to fylkeskommuner, Akershus og Buskerud.  
 
Videre vil planen medføre konflikt med nasjonale verdier knyttet til dyrka mark, naturmiljø, 
kulturmiljø og landskap, i tillegg til en rekke lokale konflikter. Samtidig inngår både E16 Skaret – 
Hønefoss og Ringeriksbanen i viktige nasjonale transportkorridorer mellom Øst- og Vestlandet. 
 
Med bakgrunn i disse forholdene anbefaler etatene at den videre planleggingen av et eventuelt 
fellesprosjekt gjennomføres som statlig plan. 
 
Muligheter som ligger i selve planløpet  
Overlappende planfaser 
Tidsplanene som er skissert ovenfor legger til grunn en vanlig planprosess der man venter med å 
starte opp neste planfase til man har fått på plass vedtak i planfasen foran. Det vil si at 
reguleringsplanfasen først startes opp når det gjennom vedtak av kommunedelplanen er valgt hvilket 
                                                          
1
 Det finnes eksempler på at det for ett planområde er regulert flere løsninger for hele, eller mer vanlig, deler 
av løsningen.  
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alternativ som skal planlegges videre, og byggeplanleggingen starter først opp når man har fått 
vedtak av reguleringsplanen som ligger til grunn for det som skal bygges og gjennomført KS2. 
Planleggingstiden kan kortes inn dersom man starter neste planfase parallelt med høring/offentlig 
ettersyn og politisk behandling av planfasen foran, for eksempel ved at man starter arbeidet med 
reguleringsplan mens forslaget til kommunedelplan er på høring/offentlig ettersyn, og tilsvarende at 
man starter arbeidet med byggeplanen mens reguleringsplanen er på høring/offentlig ettersyn. Hvis 
man skal gjøre dette, vil det mest opplagte være å ta utgangspunkt i løsningen som 
Jernbaneverket/Statens vegvesen har anbefalt.  
Framgangsmåten innebærer risiko ved at utfallet av høring/offentlig ettersyn og politisk behandling 
kan bli at en annen løsning enn den anbefalte blir vedtatt. Da har man utarbeidet en plan for en 
løsning som det likevel ikke ble noe av, og man må begynne planfasen på nytt eller gjøre justeringer 
av arbeidet man har gjort.  
Figur 6 viser en prosess for E16 Skaret – Hønefoss som eget prosjekt der man komprimerer arbeidet 
fra og med reguleringsplan mest mulig gjennom overlapping mellom planfaser. 
Planarbeid 
Høring 
Merknadsbehandling/revisjon 
Endelig vedtak 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H 
Planprogram                     
Kommunedelplan                     
Reguleringsplan                      
KS2, bompengesak                     
Byggeplan, kontrahering                     
Byggestart                     
Figur 6: Mulig tidsplan for E16 Skaret – Hønefoss som eget prosjekt med maksimal overlapping mellom planfaser 
Uten overlapping mellom planfaser var tidligst mulige byggestart for E16 Skaret – Hønefoss som eget 
prosjekt høsten 2020. Med maksimal overlapping mellom planfaser kan det være mulig å korte ned 
tidsbruken fram til byggestart med inntil to år. 
Dersom det skal være mulig å få til byggestart for Ringeriksbanen tidligst mulig i perioden 2018 – 
2023, slik Samferdselsdepartementet har signalisert, må man legge til grunn en planprosess der 
tidsbruken komprimeres mest mulig ved å la faser overlappe hverandre. Tidsplanen i figur 7 viser en 
slik framdrift for Ringeriksbanen som et eget prosjekt.  
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Planarbeid 
Høring 
Merknadsbehandling/revisjon 
Endelig vedtak 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H 
Planprogram 
 
                   
Kommunedelplan  
 
                  
Reguleringsplan     
 
                
KS2                     
Byggeplan, kontrahering                     
Byggestart                     
Figur 7: Mulig tidsplan for Ringeriksbanen som et eget prosjekt hvis man legger til grunn at planfasene i størst mulig grad 
overlapper hverandre 
Her er alle plannivåene og planfasene vist fram til byggestart. Det som gjør det mulig å ha et 
byggeklart prosjekt i 2020 er som vi ser at alle planfasene “tjuvstarter”; alle høringsperioder, 
merknadsbehandlinger og vedtaksprosesser skjer parallelt med at neste planfase starter opp.  
For Ringeriksbanen vil dette være en sårbar prosess som er avhengig av at innsigelser løses, at klare 
vedtak gjøres innen korte frister og at det i all hovedsak er Jernbaneverkets anbefalte løsninger som 
blir vedtatt.  
En tilsvarende komprimering av tidsbruken kan tenkes for et fellesprosjekt for veg og bane. Figuren 
nedenfor viser den samme prosessen som skissert for et fellesprosjekt med kommunedelplan i 
forrige delkapittel, men med maksimal overlapping mellom planfaser. Ved et fellesprosjekt er det 
ikke lagt inn overlapping mellom KS2 og byggeplanlegging. Grunnen til dette er at KS2 vurderes å 
være et viktig grunnlag for å avgjøre hvordan byggefasen skal gjennomføres, blant annet om 
prosjektene skal bygges samtidig og om det skal etableres et felles byggeprosjekt. For et så stort 
prosjekt kan det også være ønskelig å fastlegge kontrakts- og utbyggingsstrategi tidligere en det som 
er normalt oppstartstidspunkt for KS2.  
Planarbeid 
Høring 
Merknadsbehandling/revisjon 
Endelig vedtak 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H 
Planprogram 
 
                   
Kommunedelplan  
 
                  
Reguleringsplan     
 
                
KS2, bompengesak       
 
             
Byggeplan, kontrahering          
 
          
Byggestart              
 
      
Figur 8: Mulig tidsplan for et fellesprosjekt E16/Ringeriksbanen med kommunedelplan og reguleringsplan ved maksimal 
overlapping mellom planfaser 
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Med ordinær planprosess uten overlapping mellom fasene tilsa den mulige tidsplanen byggestart 
høsten 2024. Med maksimal overlapping sparer man anslagsvis 3 år og kan begynne å bygge høsten 
2021.  
Strategien med maksimal overlapping mellom planfaser kan også tenkes i scenariet for et 
fellesprosjekt der man hopper over kommunedelplan og går rett på reguleringsplan. Figur 9 viser en 
slik prosess. 
 
Planarbeid 
Høring 
Merknadsbehandling/revisjon 
Endelig vedtak 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 V H V H V H V H V H V H V H V H V H V H 
Planprogram 
 
                   
Kommunedelplan                     
Reguleringsplan   
 
                  
KS2, bompengesak     
 
               
Byggeplan, kontrahering       
 
             
Byggestart           
 
         
Figur 9: Mulig tidsplan for et fellesprosjekt E16/Ringeriksbanen der man går rett på reguleringsplan og har maksimal 
overlapping mellom planfaser 
Med ordinær planprosess uten overlapping tilsa den mulige tidsplanen byggestart i starten av 2022 
dersom man går rett på reguleringsplan. Med maksimal overlapping mellom planfaser kan man spare 
anslagsvis 2 år og begynne å bygge i starten av 2020. 
 
Inndeling i etapper 
For Ringeriksbanen gir det ikke mening å dele inn i etapper fordi det ikke finnes noen eksisterende 
jernbane på strekningen. Utbyggingen av E16 kan imidlertid deles inn i etapper. Dersom vi 
forutsetter at det på strekningen fra sør for Kroksund til Hønefoss skal bygges et felles veg- og 
baneprosjekt, må veg og bane på denne delstrekningen bygges ut samtidig dersom man skal kunne 
ta ut gevinstene ved et fellesprosjekt. Strekningen på E16 fra Skaret til sør for Kroksund (området 
Elstangen/Rørvik) er imidlertid ikke avhengig av jernbaneutbyggingen, og kan tenkes skilt ut som en 
egen etappe. Denne strekningen er ca. 10 km lang. 
Det foreligger ingen innsigelser mot kommunedelplanen for strekningen fra Skaret til sør for 
Kroksund. Man kan derfor tenke seg at Hole kommune vedtar denne delen av kommunedelplanen og 
at delstrekningen så går videre til reguleringsplanlegging. Dette kan skje uavhengig både av 
innsigelsesbehandlingen for den videre vegstrekningen til Hønefoss og et fellesprosjekt for E16 og 
Ringeriksbanen. 
Reguleringsplanleggingen og videre arbeid med denne delstrekningen kan få samme prosess som 
skissert for et separat vegprosjekt, det vil si mulig byggestart høsten 2020 med ordinær prosess, 
eventuelt inntil 2 år tidligere ved maksimal overlapping mellom planfaser. 
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Det er imidlertid en del ulemper knyttet til å skille ut E16 fra Skaret til sør for Kroksund i en egen 
etappe: 
 Massebalanse og kostnader: På denne delstrekningen går E16 i svært sidebratt terreng. 
Terrenget er så bratt at man må begrense bruken av fyllinger. Vegen må derfor i stor grad gå 
i skjæring, noe som gir betydelig masseoverskudd. Ved samtidig utbygging av strekningen 
nordover fra Kroksund kan noe av overskuddsmassene brukes der, men denne muligheten 
faller bort hvis man bygger strekningen Skaret – Kroksund for seg. Dårligere massebalanse 
betyr at det blir dyrere å bygge ut etappevis enn samtidig. 
 Bompengefinansiering: Delstrekningen Skaret – Kroksund er gunstig for innkreving av 
bompenger fordi det ikke finnes attraktive alternative ruter for E16. I 
bompengeberegningene som er gjort i forbindelse med konsekvensutredningen for E16 
Skaret – Hønefoss (2012) er det lagt til grunn tre bomsnitt, hvorav ett på delstrekningen 
Skaret – Kroksund. Vegen på denne delstrekningen er rimeligere å bygge enn vegen videre 
nordover, mens det er lagt til grunn samme bomtakst i de tre snittene. Det betyr at 
strekningen Skaret – Kroksund subsidierer strekningene lenger nord. Dersom Skaret – 
Kroksund bygges ut som en egen etappe, vil det vanskeliggjøre et slikt helhetlig opplegg for 
bompenger for Skaret – Hønefoss. Det mest naturlige er da at denne strekningen får sitt eget 
bompengeopplegg der innkrevingen starter før innkrevingen på de andre delstrekningene og 
avsluttes når strekningen Skaret – Kroksund er finansiert. Når subsidieringen fra 
delstrekningen Skaret – Kroksund bortfaller, må det kompenseres med høyere takster i de to 
bomsnittene mellom Kroksund og Hønefoss. På denne delstrekningen finnes det flere mulige 
omkjøringsruter. Særlig vil dagens E16 være et attraktivt alternativ. Høyere takster og en 
attraktiv omkjøringsrute øker sjansene for trafikklekkasje fra ny E16 til «gamlevegen» 
(dagens E16). Da reduseres miljøgevinsten knyttet til at ny veg avlaster dagens veg, og man 
får problemer med å få tilstrekkelige bompengeinntekter. Dermed øker sjansen for at det blir 
nødvendig med bompengeinnkreving også på «gamlevegen» for å få nok inntekter. 
 Trafikksikkerhet og framkommelighet: Dagens E16 mellom Skaret og Kroksund er en to- og 
trefeltsveg med midtdeler og forsterket midtoppmerking. Det er et halvt (sørvendt) kryss på 
Sønsterud (sør for Nestunnelen), ellers ingen kryss mellom Skaret og Elstangen. Det er ikke 
bebyggelse langs vegen. Fartsgrense 80 km/t. Trafikkmengden er ca. 12 000 kjt./døgn.  Vegen 
videre nordover fra Rørvik, forbi Sundvollen og over Kroksund er en svingete tofeltsveg uten 
midtdeler, med flere kryss og avkjørsler, bebyggelse nær vegen og fartsgrense 60 km/t. 
Trafikkmengden øker gjennom dette området. Bygger man ut delstrekningen fra Skaret til sør 
for Kroksund (Rørvik) med fullverdig firefeltsstandard og fartsgrense 100 km/t, men venter 
med å gjøre noe med strekningen videre fra Rørvik, blir det et stort standardsprang ved 
Rørvik. Dette kan påvirke trafikksikkerheten negativt fordi reelt fartsnivå i 60-sonen kan øke i 
forhold til i dagens situasjon og fordi den lave vegstandarden med svinger, avkjørsler, kryss 
og begrenset sikt kommer overraskende på bilistene. Standardspranget med overgang fra 
fire til to felt og fra 100 km/t til 60 km/t vil også medføre fare for kødannelse i perioder med 
mye trafikk nordover. 
Med bakgrunn i disse forholdene anbefales det ikke å bygge ut E16 fra Skaret til sør for Kroksund 
som egen etappe. 
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4.6. Oppsummering 
Tabellen gir en oversikt over mulige tidspunkt for byggestart ved ulike planprosesser og tidsløp. I alle 
tilfeller forutsettes det at arbeidet starter i begynnelsen av 2015. 
Tabell 6: Mulige tidspunkt for byggestart ved ulike planprosesser og tidsløp 
Scenario Prosjekt og planprosess 
Mulig byggestart 
Ordinær 
prosess 
Maksimal 
overlapping 
mellom planfaser 
Scenario 1: 
Separate 
prosjekter 
Ringeriksbanen 
om Åsa 
E16 Skaret – Hønefoss som separat 
prosjekt, starte med reguleringsplan 
Høsten 2020 Høsten 2018 
Ringeriksbanen som separat prosjekt, 
prosess med kommunedelplan 
Våren 2024 Høsten 2020 
Scenario 2: 
Fellesprosjekt 
Ringeriksbanen 
og E16 over 
Kroksund  
Fellesprosjekt E16/Ringeriksbanen, 
prosess med kommunedelplan, deretter 
reguleringsplan 
Høsten 2024 Høsten 2021 
Fellesprosjekt E16/Ringeriksbanen, rett 
på reguleringsplan 
Våren 2022 Våren 2020 
 
En prosess med maksimal overlapping mellom planfaser er langt mer sårbar for forsinkelser og 
innebærer betydelig større usikkerhet enn en ordinær prosess. 
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5. Aktuelle løsninger for jernbane og veg 
I dette kapitlet redegjøres først for dimensjoneringsgrunnlaget for veg og bane, det vil si krav til 
kurvatur og stigning. Deretter omtales en løsning der Ringeriksbanen går om Åsa. Videre presenteres 
i to delkapitler veg- og baneløsninger for kryssing av Kroksund og for strekningen Kroksund – 
Hønefoss (Ve). Til slutt omtales mulighetene for innføring av Ringeriksbanen til Hønefoss og ulike 
stasjonsløsninger. 
5.1 Dimensjoneringsgrunnlag 
Veg 
For veg legges dimensjoneringsklasse H9 i vegnormalene til grunn. Dette er en firefeltsveg for 
trafikkmengde over 20 000 kjøretøy/døgn med fartsgrense 100 km/t og minimum vegbredde 23 
meter. 2 Tabellen nedenfor viser dimensjoneringskravene for en slik veg. 
Tabell 7: Dimensjoneringskrav for veg i dimensjoneringsklasse H9 
 
Veg, fartsgrense 100 km/t, 
dimensjoneringsklasse H9,  
Maksimal stigning  50 promille 
Minimum kurveradius3 700 m 
 
Jernbane 
Kravene til infrastruktur for bane vil være førende for i hvor stor grad det er mulig å tilpasse en felles 
infrastrukturkorridor til omgivelsene. I tillegg til krav til hastighet er trafikken på banen 
bestemmende for trasékravene. I hvilken grad en framtidig Ringeriksbane skal trafikkeres med 
godstog4 vil ha konsekvenser for frihetsgraden når linjetraseen skal legges. For å sikre at utredningen 
for Ringeriksbanen viser hele handlingsrommet for godstransport, viser vi traseer med tre ulike 
egenskaper:  
 
1) Persontrafikkbane med gods i avvik: Normale vertikale krav på 20 promille. Det vil ikke 
bli bygget noen særskilte baneforbindelser eller forbikjøringsspor for godstrafikk. Det vil 
heller ikke bli gjort ekstra tiltak for farlig gods, farlig gods må følge en av dagens to ruter.  
2) Bane med blandet trafikk: Tilsvarer normalkrav for stigning/fall for bane med blandet 
trafikk på 12,5 promille (maksimal krav er 20 promille i en lengde opptil 3 km etter en 
                                                          
2
 I konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss står det dimensjoneringsklasse S9. I oktober 2013 kom 
det en ny utgave av Statens vegvesens Håndbok 017 Veg- og gateutforming. Her er betegnelsen på 
dimensjoneringsklassen endret til H9. Samtidig er minimumsbredden for veg i denne dimensjoneringsklassen 
økt fra 22 til 23 meter. Kravene til horisontalkurvatur og stigning er ikke endret. 
3
 Kravet gjelder for veg i dagen. For tunneler og bruer er kravet strengere, i utgangspunktet 1050 m. I tillegg må 
krav til stoppsikt være oppfylt. 
4 På Bergensbanen er det kun strekningen mellom Hønefoss og Alnabru som i dag har to ulike ruter. 
Godstrafikk på Ringeriksbanen vil være et tredje alternativ til de allerede eksisterende godstraseene via Roa-
Hønefossbanen og på Randsfjordbanen (via Drammen og Hokksund).  
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inngående vurdering av stigningsforholdene på strekningen). Løsningen omfatter 
forbikjøringsspor for godstrafikk, og særskilte baneforbindelser skal vurderes (f.eks. 
baneforbindelse mellom eksisterende Drammenbane og Ringeriksbane i retning fra 
Blommenholm.) Det må også tas hensyn til farlig gods.  
3) Ren persontrafikkbane: TSI INF CR banekategori IV-P med minstekrav på bestemmende 
stigning og fall på 35 promille. Denne løsningen vil gi en mer smidig kurvatur, og tanken 
er at denne kan gi et noe større handlingsrom for de delene av traseen som går gjennom 
verditette områder, og der veg og bane vurderes i samme trasé.    
 
Tabell 8: Dimensjoneringskrav for jernbane med ulike typer trafikk 
 
Persontrafikkbane med 
gods i avvik 
Bane med blandet trafikk Ren persontrafikkbane 
Stigning  20,0 promille  12,5 promille 35,0 promille  
Normalkrav til 
kurveradius 
200 km/h   2000 m 
250 km/h   3400 m 
200 km/h   2000 m 
250 km/h   3400 m 
Må beregnes 
Minstekrav til 
kurveradius5 
200 km/h   1800m 
250 km/h   2900 m 
200 km/h   1800m 
250 km/h   2900 m 
 
Gjennom utredningsarbeidet er det avklart at det ved å forlenge eksisterende togpendler er 
tilstrekkelig kapasitet i dagens system, både for materiell og linjen, til å betjene en Ringeriksbane 
med opp til 2,5 tog pr. time pr. retning.  
  
                                                          
5
 Det som er utslagsgivende for traséføringen er retningsendringslengden. Denne settes sammen av 
kurveradien og overgangskurvens lengde. Nye traséringsparametre vil redusere overgangskurvens lengde 
betraktelig i forhold til dagens verdier.   
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5.2 Alternativer om Åsa 
Jernbaneverkets anbefaling etter KDP prosessen i 
1999 var at: «Jernbaneverket vil etter en samlet 
vurdering, tross lokal motstand og klare 
interessekonflikter med verneinteresser, anbefale at 
Ringeriksbanen bygges over Kroksund. Ved 
anbefalingen legges det bl.a. vekt på at en slik bane 
vil ha vesentlig større transportmessig 
samfunnsnytte. Dersom alternativet over Kroksund 
ikke kan aksepteres, er Åsa-alternativet JBVs 
sekundære valg. Åsa-alternativet kan fullt ut betjene 
Bergensbanen vest for Hønefoss, herunder 
tilfredstille målet om en vesentlig innkorting.» 
 
Stortinget fattet 17. desember 2002 (St.prp. nr. 66 
(2001-2002)) følgende vedtak: «Stortinget samtykker 
i at videre planlegging av Bergensbanens forkortelse 
– Ringeriksbanen tar utgangspunkt i korridor over 
Åsa.» 
 
Ved oppstarten av KVU-arbeidet for Ringeriksbanen 
ble det igjen åpnet opp for vurdering av 
traséløsninger over Kroksund.  
 
Tidligere utredninger av Ringeriksbanen har vist at 
jernbanetraseen over Åsa har lavere samfunnsnytte enn løsninger over Kroksund pga. vesentlig 
høyere kostnader, lengre reisetid og mindre trafikkgrunnlag underveis. Nye krav til infrastrukturen og 
forutsetninger om IC- standard vil ha ytterligere konsekvenser for kostnadsbildet, og vil dermed gjøre 
Åsa-traseen mindre aktuell. Formålet med IC-utbyggingen er å bidra til samfunnsutvikling med robust 
og bærekraftig infrastruktur som knytter bolig- og arbeidsmarkeder sammen. Framtidig 
trafikkgrunnlag for Ringeriksbanen er av vesentlig betydning. Åsaalternativet gav et lavere 
trafikkgrunnlag enn alternativene over Kroksund. Kroksundalternativene åpnet også for en mulig 
pendel videre til Jevnaker via Hønefoss.   
 
Fram til 31. oktober 2014 skal det ses nærmere på ulike alternativ for Ringeriksbanen. Dette vil gi et 
godt grunnlag for å anbefale utbyggingsalternativer som videreføres i planprosessen.   
 
I konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss (desember 2012) er det utredet løsninger for E16 
Skaret – Hønefoss som går over Åsa, i utredningen kalt «gul korridor». Konsekvensutredningen viser 
at ny E16 om Åsa innebærer at den nye vegen blir ca. 5 km lengre enn dagens E16. 
Trafikkberegningene viser at ca. 90 % av trafikken vil bli igjen på «gamlevegen». Ny E16 om Åsa gir 
derfor liten nytte for samfunnet, og trafikksikkerheten forbedres ikke. Samtidig er 
investeringskostnadene store og miljøulempene betydelige. Statens vegvesen varslet i 
konsekvensutredningen innsigelse mot vegløsninger om Åsa. I den politiske førstegangsbehandlingen 
Figur 10: En ny E16 om Åsa ville blitt ca. 5 km lengre 
enn dagens veg 
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sluttet Hole og Ringerike kommuner seg til at det ikke ble utarbeidet kommunedelplanforslag for veg 
om Åsa. Med bakgrunn i disse forholdene vurderes veg om Åsa som uaktuelt. Derfor er det heller 
ikke aktuelt med felles korridor for veg og bane om Åsa. 
 
De videre vurderingene av hvor det er aktuelt med felles korridor tar utgangspunkt i at både E16 
og Ringeriksbanen skal krysse Kroksund. 
 
5.3 Kryssing av Kroksund 
Ytre ramme – mulighetsrom 
Ved kryssing av Kroksund er det lagt til grunn at E16 kommer langs dagens trasé fra Skaret, og at det 
etableres et halvt kryss, med ramper i retning Oslo. Lokal vegtrafikk fra området syd for Kroksund i 
retning Hønefoss henvises til dagens E16. 
For Ringeriksbanen er det lagt til grunn at banen kommer ut av tunnel, tilnærmet rettvinklet på 
strandlinjen i Kroksundet, og at en jernbanebru over sundet må ligge på en (tilnærmet) rett linje. 
Begrunnelsen for dette er knyttet til ønsket om høy hastighet, samt estetiske og 
konstruksjonsmessige hensyn ved bygging av en jernbanebru. 
Det er undersøkt mulighet for kryssing fra Storøya i vest til Steinsfjorden ved Sundvollen i øst. Det er 
sett på mulighet for å samle bruene, eller å velge separate kryssingssteder.  
 
Figur 11: Mulighetsrommet for kryssing av Kroksund med veg og bane   
 
Mulige fellesløsninger 
Felles kryssing ved Rørvik 
Rørvik er det smaleste stedet i Kroksundet, bortsett fra dagens bruplassering ved Sundøya, og gir god 
landskapsmessig forankring av bruene. 
I forbindelse med utredning for Ringeriksbanen ble det i 1992 gjennomført 4 parallelloppdrag for 
Statens vegvesen og NSB Bane som skisserer ulike konstruksjonsprinsipper for kryssing av Kroksund 
fra Rørvik. I disse skissene har vegbrua har en sving, og legger seg inntil den rette jernbanebrua. 
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Ved planlegging av Ringeriksbanen i 1999 ble dette stedet valgt som kryssingssted, og en 
fagverkskonstruksjon med overliggende fagverk av stål ble valgt som konstruksjonsprinsipp, basert 
på bl.a. skissene fra 1992. For E16 ble det den gang planlagt kryssing i tunnel under Kroksund. 
I kommunedelplan for E16 (2012) er brukryssing ved Rørvik vurdert som best av Statens vegvesen, og 
en løsning med bru i kurve inngår i de anbefalte korridorene. Vegvesenets konsekvensutredning viser 
også at det er mulig med en rett vegbru ved Rørvik. Det forutsetter enten en større kurve i tunnel, 
eller en rundkjøring for å ta retningsendringen på sydsiden av sundet. En rundkjøring vil bety 
redusert standard på E16, og ikke være i tråd med forutsetningene. Vegvesenet har innsigelse mot 
denne løsningen. 
Vår vurdering er at Rørvik er godt egnet for kryssing med både veg og jernbane. Dersom bruene 
legges i samme plan, kan en løsning slik som den som ble vist i 1992 fortsatt være en god løsning.  
Dersom bruene skal legges i to plan, vil det konstruksjonsmessig beste være å legge vegbrua over 
jernbanebrua. Det forutsetter at E16 tar en retningsendring i tunnel på sydsiden.  Bru med jernbane 
under og veg over vil bli visuelt mer dominerende, men ha et mindre “fotavtrykk” og derved mindre 
arealbeslag enn to parallelle bruer.  Overgangen mellom en slik bruløsning og tunneler på begge 
sider vil være mer komplisert/kostbart enn med parallelle bruer. 
Ved Rørvik vil det være mulig å anlegge en holdeplass på Ringeriksbanen. Plasseringen er noe 
usentral i forhold til dagens bebyggelse på Sundvollen. 
Felles kryssing ved Elstangen 
Ved behandling av kommunedelplanen for E16 har Hole kommune bedt om at kryssingen flyttes 
vestover fra Rørvik til Elstangen. Dette gir en betydelig lengre bru, men geometrisk er en slik løsning 
god for vegen. 
Det kan også være mulig å legge en felles kryssing for veg og jernbane fra Elstangen, inkludert en 
holdeplass på Ringeriksbanen. Den vesentligste forskjellen i forhold til en kryssing ved Rørvik vil være 
høyere kostnader, og en svært usentral plassering av holdeplass i forhold til dagens bebyggelse. 
Felles kryssing ved Sundøya 
Det er også sett på en felles kryssing ved Sundøya. Den viktigste begrunnelsen for en slik løsning er å 
redusere fotavtrykket og samle alle bruene på ett sted.  
For jernbanen gir dette mulighet for plassering av en holdeplass som ligger svært sentralt i forhold til 
dagens bebyggelse på Sundvollen, og vil legge til rette for tettstedsutvikling.  
For E16 virker en slik løsning anstrengt. Ved å trekke E16 så langt øst forlenges traseen, og det vil 
være nødvendig med en lang tunnel for å ta retningsendring. Løsningen vil også trekke 4-feltsvegen 
nærmere tettbebyggelsen og gi støyutfordringer. Vi vurderer at fordelene ikke står i forhold til 
ulemper knyttet til en slik plassering.  
Separate løsninger 
Dersom jernbanen og vegen ikke skal krysse på samme sted, gir en jernbanekryssing ved Sundøya 
gode muligheter for en sentralt plassert holdeplass ved Sundvollen. Det er skissert to mulige 
plasseringer, enten på fylling ut mot Sundøya, eller trukket tilbake mot tunnelåpningen. Begge åpner 
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for spennende utviklingsmuligheter som bør avklares i en mer detaljert planprosess. Bru for E16 kan 
da plasseres enten ved Rørvik eller Elstangen.  
Dersom jernbanekryssing ved Sundøya ikke er aktuelt og man skal ha separate kryssinger av 
Kroksund, framstår en vegkryssing ved Elstangen og jernbanekryssing ved Rørvik som det mest 
logiske valget, ut fra geometri og potensialet knyttet til en holdeplass syd for Kroksund.  
Oppsummering 
 Det er mulig å la vegbru og jernbanebru krysse Kroksund på samme sted. Ut fra kostnader og 
mulighet for mest mulig sentralt plassert holdeplass er Rørvik mest interessant, men felles 
kryssing ved Elstangen kan også være mulig. 
 Dersom man velger separate bruer, vil en jernbanebru over Sundøya gi muligheter for 
stedsutvikling på Sundvollen. 
 
5.4 Kroksund – Hønefoss (Ve) 
Aktuelle løsninger - Mulighetsrom 
På denne delstrekningen synes to løsningsprinsipper for felles korridor veg/bane å være særlig 
interessante å utrede videre. Det ene er en vestlig løsning som tar utgangspunkt i det som i tidligere 
jernbaneutredninger er kalt Busundlinja og i konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss ble 
kalt grønn korridor. Det andre løsningsprinsippet er en løsning som tar utgangspunkt i det som i 
konsekvensutredningen for E16 ble kalt blå korridor, og tilpasser denne til jernbanens kurvaturkrav. 
 
Det har også vært sett på en løsning som baserer seg på veg og bane i felles korridor over Steinssletta 
tilnærmet parallelt med dagens E16. Dette vurderes å gi for store negative konsekvenser knyttet til 
blant annet beslag av dyrka mark og inngrep i det utvalgte kulturlandskapet på Steinssletta. 
Tilpasningen til eksisterende lokalt vegnett blir også svært krevende ved ny bane og veg over 
Steinssletta. Etatene anbefaler at denne løsningen ikke utredes videre. 
 
 
Figur 12: Mulighetsrommet for bane og veg mellom Kroksund og Hønefoss   
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Busundlinja/Grønn korridor 
Løsningen gir mulighet både for veg i dagen og kryss på Smiujordet ved Vik og veg i tunnel til Bymoen 
(Kjellerberget) uten kryss ved Vik. Den gir også mulighet både for jernbaneholdeplass i Vik og bane 
uten holdeplass. Dersom banen skal graves ned ved Vik, vil det sannsynligvis innebære betongtunnel 
i løsmasser, noe som er en svært kostbar løsning. Banen vil gå i tunnel mellom Vik og Bymoen. 
 
Fra Bymoen til Helgelandsmoen foreslås det å legge felleskorridoren for veg og bane i grensesonen 
mellom leskog-beltet og dyrka mark. E16 får kryss ved Helgelandsmoen. Det foreslås i tråd med 
innspill som kom i det offentlige ettersynet av forslag til kommunedelplaner for vegen i 2013 å trekke 
krysset noe sørover i forhold til løsningen som var på offentlig ettersyn. For å få plass til krysset, må 
avstanden mellom veg og bane økes i dette området. 
 
Ved kryssing av Storelva ved Busund bør inngrepet gjøres så smalt som mulig. Her kan en felles bru i 
to etasjer, for eksempel med jernbanen inne i konstruksjonen og vegen oppå, være en aktuell 
løsning. Dette må imidlertid vurderes nærmere med hensyn til ulike miljøkonsekvenser og kostnader. 
 
Etter kryssingen av Storelva går korridoren videre til Styggedalen, der det blir vegkryss. Banen kan ha 
stasjon på Tolpinrud (mer om innføring av banen til Hønefoss og stasjonsmuligheter i eget 
delkapittel). Vegen fortsetter til Ve-krysset. Figur 13 viser løsningsprinsippet. 
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Forhold ved denne løsningen som bør utredes nærmere: 
 Veg i dagen og kryss ved Vik (Smiujordet) eller veg i tunnel til Bymoen (Kjellerberget)? 
 Jernbaneholdeplass ved Vik? 
 Optimalisere traseen i området Bymoen – Helgelandsmoen. Utgangspunkt: plassering i 
grensesonen mellom leskogen og dyrka mark 
 Kryssplassering på E16 ved Helgelandsmoen 
Figur 14: Skisse som viser mulig alternativ kryssing av 
Storelva ved Helgelandsmoen 
 
Figur 13: Skisse som viser mulig felleskorridor for veg og 
bane Kroksund - Hønefoss basert på tidligere utredede 
løsninger for Busundlinja/grønn korridor 
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 Bruløsning over Storelva – miljøkonsekvenser og kostnader 
 
En av de store utfordringene ved denne løsningen er kryssingen av Storelva ved Busund. I arbeidet 
med fellesløsninger har det kommet en idé om en mulig alternativ kryssing av Storelva. Denne går ut 
på at veg og bane legges lengre vest og krysser Storelva ved Helgelansmoen. Det er ikke gjort noen 
konsekvensutredning for kryssing i dette 
området tidligere. Etatene anbefaler derfor at 
det undersøkes nærmere om en slik variant av 
Busundlinja/grønn korridor kan bidra til å 
redusere miljøulempene noe. Løsningen vil også 
innebære at kryssløsningen på E16 må bli 
annerledes. Figur 14 viser en skisse av mulig 
trasé. 
 
Blå korridor 
Denne løsningen tar utgangspunkt i det som er 
kalt blå korridor i konsekvensutredningen for E16 
Skaret – Hønefoss, men tilpasser denne til 
jernbanekurvatur. Fram til Bymoen 
(Kjellerberget) er løsningen den samme som i 
Busundlinja/grønn korridor beskrevet over. 
Fra Bymoen dreier blå korridor vestover i retning 
Mo gård. Det er tenkt tunneler fra Mo til Frok. 
Usikkerhet om grunnforholdene (dybde til fjell, 
fjellkvalitet m.m.) gjør at det er vanskelig å 
fastslå mulighetene for tunnel og tunnellengder 
før det er gjort flere vurderinger.  
Korridoren passerer på vestsiden av Norderhov. 
Det er tenkt et halvt sørvendt kryss på E16 med 
tilknytning til Hvervenmoen og Hønefoss 
(tilsvarende som i kommunedelplanforslagene 
for blå korridor som var på høring/offentlig 
ettersyn i 2013). Vegen går sør for Hvervenmoen 
næringspark, krysser Storelva og går videre via 
krysset i Styggedalen til Ve-krysset. 
Løsningen gir mulighet for jernbaneholdeplass på 
Hvervenmoen. Fra Hvervenmoen fortsetter 
banen i retning Tolpinrud. 
Figur 15 viser en skisse av en mulig løsning i 
denne korridoren. Figur 15: Skisse som viser en mulig løsning med felles korridor for 
veg og bane basert på "blå korridor" i konsekvensutredningen for 
E16 Skaret - Hønefoss og tilpasset jernbanens geometrikrav 
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Forhold ved denne løsningen som bør utredes nærmere: 
 Veg i dagen og kryss ved Vik (Smiujordet) eller veg i tunnel til Bymoen (Kjellerberget)? 
 Jernbanestasjon ved Vik? 
 Mulighetene for tunnel i området Mo – Frok/Gusgården 
 Plassering av vegkryss og holdeplass for tog på Hvervenmoen 
Oppsummering 
Det synes mulig å få til en felleskorridor for veg og bane basert på tidligere utredede 
Busundlinja/grønn korridor. Kryssingen av Storelva ved Busund gir stor konflikt i denne korridoren. 
Derfor synes det interessant å se nærmere på en alternativ kryssing av Storelva ved Helgelandsmoen. 
Det synes også mulig å få til en felleskorridor basert på blå korridor i E16-utredningen, tilpasset 
jernbanekurvatur.  
 
Felles korridor for veg og bane over Steinssletta parallelt med dagens E16 synes å gi så store negative 
konsekvenser at løsningen ikke anbefales utredet videre. 
 
5.5 Innføring til Hønefoss, ulike stasjonsløsninger  
Innføring av Ringeriksbanen til Hønefoss følger logisk de ulike utbyggingsalternativene. Ved en 
løsning med trasé over Åsa vil innføring til Hønefoss skje fra øst, ved trasé over Kroksund vil innføring 
mot Hønefoss skje fra syd. De ulike innføringsretningene gir ulike muligheter for nye stopp- eller 
stasjonsløsninger. Nye stopp/stasjoner kan alle ha ulik arbeidsdeling med dagens stasjon på 
Hønefoss. Prinsippene for mulighetsrommet er vist i tabell 9.   
 
Figur 16: Stasjons- og holdeplassmuligheter ved ulik innføring til Hønefoss  
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Tabell 9: Mulige jernbaneinnføringer og stasjoner/holdeplasser i Hønefoss 
Traséføring Stasjonsmuligheter Hovedprinsipp: Arbeidsdeling 
eksisterende stasjon/framtidig 
stopp- eller stasjonsløsning 
Over Åsa 1. Hønefoss stasjon: Dagens stasjon optimalisert og 
oppgradert   
2. Mulighet for ny holdeplass i tilknytning til Hønengata 
3. Mulighet for ny stasjon i tilknytning til Hønengata 
1. Dagens stasjon har alle 
funksjoner 
(stasjonsfunksjoner og 
vending, hensetting, osv)  
2. Dagens stasjon har alle 
funksjoner, men tilbudet 
til de reisende utvides 
med en sentral holdeplass   
3. Ny stasjonsplassering som 
erstatning for dagens 
stasjon. Dagens stasjon 
opprettholder funksjoner 
som vending, hensetting 
og evt. holdeplass 
Over 
Kroksund, 
vestlig linje/ 
Busundlinjen  
1. Hønefoss stasjon: Dagens stasjon optimalisert og 
oppgradert   
2. Mulighet for ny holdeplass i området Tolpinrud-
Styggedalen 
3. Mulighet for ny stasjon i området Tolpinrud-
Styggedalen 
Over 
Kroksund, 
østlig linje/ 
Norderhovlinj
en 
1. Hønefoss stasjon: Dagens stasjon optimalisert og 
oppgradert   
2. Mulighet for holdeplass i området Tolpinrud-
Styggedalen  
3. Mulighet for stasjon i området Tolpinrud-Styggedalen   
4. Mulighet for holdeplass ved Hvervenmoen  
 
Det vil også være mulig å forlenge toglinjene og ikke vende på Hønefoss. Med en trasé over Kroksund 
og en forlenging mot Jevnaker kan en holdeplass ved Hønengata være aktuell. 
I den videre prosessen med å utvikle helhetlige alternativer vil de ulike mulighetene og prinsippene 
for arbeidsdeling være grunnlag. For noen av alternativene kan det være mulig å avklare hvilke 
stasjonsløsninger som er best egnet, basert på:  
 Konsekvenser for verdier i området 
 Potensiale for byutvikling (kommunens egen vurdering, pågår parallelt)  
 Tilgjengelighet; for gående, syklende, mulighet for effektiv tilknytning til lokale bussruter og 
tilknytning til kommunens hovedvegnett  
 Kostnad 
 Samfunnsøkonomi  
 
For de alternativene der det ikke er et tilstrekkelig grunnlag for å finne en beste løsning for betjening 
av Hønefoss, vil alternativene vise flere mulige stasjonsløsninger for Hønefoss med flere aktuelle 
løsninger for arbeidsdelingen mellom eksisterende stasjon/framtidig stopp- eller stasjonsløsning.  
Konsekvenser for planlagt vegløsning 
I kommunedelplanforslagene og konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss som var på 
høring/offentlig ettersyn i 2013, ble vegprosjektet avsluttet i krysset i Styggedalen. I det offentlige 
ettersynet var det flere som pekte på at den nye firefeltsvegen burde føres fram til neste kryss på 
E16, Ve-krysset, der E16 og rv. 7 skiller lag. Vegvesenet pekte i sitt svar på merknadene på at flere 
forhold tilsier at det kan være fornuftig å bygge firefeltsveg til Ve: trafikkmengde, logisk 
Vestlig 
trase/ 
Busund 
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sammenheng i vegnettet, liten ekstra veglengde6. En eventuell samordning med Ringeriksbanen i 
området Styggedalen – Tolpinrud – Ve gir nok et argument for at vegløsningen bør planlegges til og 
med Ve-krysset. Etatene anbefaler derfor at en eventuell videre planlegging av felles korridor for veg 
og bane omfatter vegløsning til og med Ve-krysset. Felles løsning vil komme i konflikt med viktige 
arealressurser. Det vil være viktig å ta hensyn til dagens arealbruk (bl.a. dyrka mark), men samtidig 
unngå å redusere områdets potensial som mulig framtidig byutviklingsareal.   
 
 
  
                                                          
6
 Avstanden mellom krysset i Styggedalen og Ve-krysset er ca. 2 km. En firefeltsveg som skal avsluttes i 
forbindelse med krysset i Styggedalen må imidlertid føres gjennom krysset, og akselarasjonsfeltet for trafikk 
som kommer på E16 i retning nordover må avsluttes før man kan begynne å snevre inn til tofeltsveg. Deretter 
kommer en innsnevringsstrekning for å flette de to nordgående feltene sammen til ett felt. Vegvesenet har sett 
på hvor lang strekning som må til for dette, og har kommet til at det sannsynligvis vil bli snakk om mindre enn 
én kilometer tofeltsveg fra innsnevringen er avsluttet til Ve-krysset. 
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6. Kan felles korridor gi gevinster i planleggings- og 
utbyggingsfasen? 
 
6.1 Erfaringer fra andre prosjekter  
Samferdselsdepartementet har bedt etatene om en overordnet vurdering av om et felles prosjekt i 
samme korridor og bygd ut samtidig kan lede til gevinster i planleggings- og utbyggingsfasen. Som 
bakgrunn har vi sett på gevinster i noen fellesprosjekter, og vurderer om gevinstene i disse er 
relevante for E16/Ringeriksbanen 
Eksempelet som er mest aktuelt er Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen: Fellesprosjektet har vært i 
drift fra og med felles planlegging i kommunedelplanfasen, og er nå i utbyggingsfasen. Prosjektet 
vurderer at de har hatt følgende gevinster av samarbeidet:  
I planleggingsfasen: 
Én planprosess istedenfor to har gitt stor nytte: Prosessen har gitt rom for integrering og 
optimalisering av løsninger, planprosessen i forhold til informasjon og medvirkning har gitt et bedre 
helhetsbilde, og en felles prosess med planbehandling og godkjenning har spart tid og ressurser. 
Etatene har noe ulik praksis og verktøy for prosjektstyring, og definert noe ulikt innhold/ansvar til 
roller med like benevnelser. Harmonisering og forståelse av de to systemene gir nyttig læring mellom 
etatene.  
 
I gjennomføringsfasen:  
Det har vært store gevinster rent praktisk av å ha en felles utbyggingsprosess. Eksisterende veg og 
bane ligger nær hverandre og den ene ville vært til hinder for den andre dersom man ikke hadde 
bygd dem samtidig. For enkelte kritiske punkt har det vært nødvendig å behandle veg og bane samlet 
for å gjøre byggeprosessen gjennomførbar. For tilgjengelighet til anlegget gir felles anleggsveger en 
gevinst for både økonomi og inngrep. For det anleggstekniske har det vært (og er det) avgjørende 
med felles utbygging. En utbygging der den ene infrastrukturen ferdigstilles før den andre ville gitt en 
svært komplisert utbyggingsprosess.  
 
For omgivelsene er det en fordel med én anleggsfase fordi de da utsettes for støy og andre plager 
knyttet til anleggsfasen én gang i stedet for to.  
 
Massebalansen er bedre ved at overskuddsmasser fra E6 kan brukes i traseen for Dovrebanen. 
Gevinsten av muligheten for å gjenbruke masser er anslått til 300 mill. kr.  
 
Miljøhensyn oppleves som godt ivaretatt. Her gir ett felles prosjekt stordriftsfordeler ved at det 
deltar flere fagpersoner innenfor feltet, noe som gir økt faglig bredde.  
 
Råd fra fellesprosjektet til tilsvarende prosjekter/E16 – Ringeriksbanen:  
Et generelt råd fra Fellesprosjektet hentet fra prosjektet sin egen evaluering (21.mars 2014) er: å 
starte tidligere med å se på muligheten for å etablere et prosjekt med felles rutiner og rammer for 
prosjektstyringen, felles systemer etc., dvs. i tråd med KS 2 sin anbefaling.  Dette bør være på plass før 
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prosjektet ruller i gang med prosjektering og bygging. Erfaringene fra Fellesprosjektet være et godt 
utgangspunkt for å etablere felles styring og systemer. 
For byggeledelsen ble det tidlig etablert en felles kultur uavhengig av etatstilhørighet. For 
styringsstaben har bruk av etatsspesifikke verktøy og systemer gjort integreringen vanskeligere. 
Dette punktet formidles som et viktig læringspunkt fra Fellesprosjektet, og er noe prosjektet 
anbefaler at samstemmes i en tidlig/forfase ved andre fellesprosjekt. Rammen for en bedre 
integrering av styringssystemet kan gis ved at et fellesprosjekt får en egen post på Statsbudsjettet.  
 
Det er i tillegg hentet inn erfaringer fra noen andre relevante fellesprosjekter for å gi et bredere 
grunnlag for oppsummeringen av mulige gevinster i tabellen nedenfor:   
 Erfaringer fra planlegging og utbygging av dobbeltspor gjennom Vestby 1988-1996  
 Erfaring fra planlegging og bygging i samarbeidsprosjekt mellom E18 og Vestfoldbanen i 
Skoger ferdigstilt i 1996 
 Erfaring fra planlegging av felles infrastruktur i KVU-arbeidet for Vossebanen og E16 mellom 
Voss og Arna i 2014 
 
6.2 Relevans for E16-Ringeriksbanen 
Tabellen nedenfor viser forhold som kan gi gevinst ved et fellesprosjekt, erfaringer fra andre 
fellesprosjekt og vurdering av relevans for E16/Ringeriksbanen. 
Tabell 10: Hvilke gevinster er overførbare fra andre fellesprosjekter; hva kan vi forvente av gevinster ved en felles plan- 
og utbyggingsfase for E16 og Ringeriksbanen 
Forhold som kan gi gevinst Erfaringer fra fellesprosjektene 
Relevans for en mulig felles trasé for E16/Ringeriksbanen 
Optimalisering av løsning og felles 
planarbeid/planproduksjon 
Gevinster av felles planlegging for optimalisering av selve 
løsningen og tilpasning av infrastrukturen til omgivelsene 
er relevante gevinster fra alle fellesprosjektene.  
For en mulig felles korridor E16 – Ringeriksbanen vil 
samordnet optimalisering være avgjørende for å få til en 
god felles løsning.  Ett felles plangrunnlag antas å bli mer 
omfattende enn plangrunnlaget for veg/bane alene, men vil 
kreve mindre arbeid enn summen av to adskilte 
planprosesser. 
Felles planbehandling  Fellesprosjektet E6-Dovrebanen vurderer felles 
planbehandling, høring og offentlig ettersyn som positivt i 
forhold til gjennomføring, informasjon og medvirkning.  
En felles høring/offentlig ettersyn, og felles politisk 
behandling vurderes å være tidsbesparende og noe 
kostnadsbesparende. En felles prosess vil være omfattende 
og krevende, men likevel totalt sett mindre arbeidskrevende 
enn to separate prosesser.  
Praktisk anleggsgjennomføring  Alle fellesprosjektene som er bygget/under bygging peker 
på utbyggingslogistikken som en klar gevinst. 
Anleggsdriften kan optimaliseres, dersom en skulle bygd to 
separate prosjekt ville mye måtte dubleres. Med ett 
anleggsområde blir det mindre behov for mellomlagring, og 
ett sett med felles anleggsveger kan tilrettelegges.  
  
 
 
33 
 
Gitt at det skal bygges veg og bane i en felles trasé, vil en 
felles utbygging gi en bedre anleggsfase både for utførende 
og omgivelser 
Èn anleggsperiode i stedet for to  Alle fellesprosjektene peker på fordelene ved å ha én i 
stedet for to anleggsfaser.  
Dette er en logisk gevinst av å ha felles utbygging som også 
vil være relevant for en mulig felles trasé E16- 
Ringeriksbanen. Gevinsten er vanskelig å anslå økonomisk, 
men vil være bra for naboer og etatenes omdømme. 
Økonomisk gevinst: Identifiserte 
besparelser  
I fellesprosjektet E6-Dovrebanen er gevinsten av 
massehåndtering internt i prosjektet anslått. I KVU-
rapporten på strekningen Voss - Arna er det beregnet 
kostnadsgevinster som skriver seg fra bruk av felles 
rømmingstunnel.  
Dette er gevinster som er/var tydelige allerede på et 
overordnet nivå. Det er ikke slike “opplagte” gevinster ved 
en felles trasé E16-Ringeriksbanen.  
Kompetanseutvikling, 
kompetanseutveksling og 
harmonisering 
Lære av hverandre, finne beste praksis og bli mer enhetlige 
statlige byggherrer: Kompetanseutveksling mellom 
Jernbaneverket og Statens vegvesen er en viktig gevinst for 
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Samarbeidet gir god 
innsikt i hverandres praksis og rutiner, og gode muligheter 
for læring og harmonisering. Her er det også vurdert et 
ytterligere potensiale for fellesgevinster som det ikke har 
vært mulig å ta ut.  
Også relevant for et fellesprosjekt E16/Ringeriksbanen. 
 
6.3 Oppsummering   
 
Hva kan vi forvente av gevinster ved en felles plan- og utbyggingsfase for E16 og Ringeriksbanen? 
 Utarbeiding av ett felles plangrunnlag vil gi rom for optimalisering av en fellesløsning og 
kreve mindre arbeid enn summen av to adskilte planprosesser. 
 En felles høring/offentlig ettersyn og felles politisk behandling vurderes å være 
tidsbesparende og noe kostnadsbesparende, og totalt sett mindre arbeidskrevende enn to 
separate prosesser. 
 Gitt at det skal bygges veg og bane i en felles trasé, vil en felles utbygging gi en bedre 
anleggsfase enn om man bygger det ene prosjektet før det andre. 
 En felles utbygging vil være bra for naboer og etatenes omdømme.  
 Læring og kompetanseutveksling mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen er en viktig 
gevinst for etatene. 
 Ved å starte tidlig med organiseringen av et felles samarbeidsprosjekt vil det være gode 
muligheter for å etablere og utvikle en effektiv gjennomføringsorganisasjon.  
 Den økonomiske gevinsten av en felles utbyggingsfase er vanskelig å anslå på det grunnlaget 
som foreligger pr. dd.   
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7. Miljøkonsekvenser 
7.1 Generelle vurderinger 
 
Blir arealbeslaget ved veg og bane samlet mindre enn om de går hver for seg? 
Figurene nedenfor viser normalprofil for veg alene, jernbane alene og veg og bane sammen. 
 
Figur 17: E16 vil etter gjeldende krav få en minimumsbredde på 23 m 
 
Figur 18: Ringeriksbanen vil etter gjeldende krav få en minimumsbredde på 15 m 
 
Figur 19: Dersom veg og bane legges ved siden av hverandre, må det være sikkerhetsavstand mellom dem. Dette gjør at 
minimumsbredden for veg og bane til sammen blir 50 m 
Vi ser av figurene at veg alene vil få en minimumsbredde på 23 meter, bane alene vil få en 
minimumsbredde på 15 meter, og veg og bane sammen vil få en bredde på 50 meter inkludert 
nødvendig sikkerhetssone. 
Inngrepet veg og bane vil medføre vil imidlertid bli større enn selve vegen og banen. På begge sider 
skal det være plass til grøfter, fylling/skjæring, støyvoller eller –skjermer der det er aktuelt, 
tilrettelegging for under- eller overganger osv. Dette krever også areal. I konsekvensutredningen for 
E16 Skaret – Hønefoss ble det derfor ved beregning av arealbeslag lag til grunn en buffersone på 20 
meter på hver side av vegen. Legger vi til grunn en slik buffersone, blir arealbeslaget: 
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 Veg alene: 20 m buffersone + 23 m veg + 20 m buffersone = 63 m samlet bredde 
 Bane alene: 20 m buffersone + 15 m bane + 20 m buffersone = 55 m samlet bredde 
 Veg og bane sammen: 20 m buffersone + 50 m veg og bane + 20 m buffersone = 90 m samlet 
bredde 
Vi ser at når vi tar med buffersoner, vil det bety arealbesparelser å legge veg og bane sammen. 
Noen forbehold er det likevel knyttet til dette. Illustrasjonene viser minimumsbredder. Der det skal 
bygges kryss på vegen og/eller holdeplass langs banen, må avstanden mellom de to økes. Fordi begge 
linjene har stiv kurvatur, vil dette få betydning over et langt område, der arealbeslaget vil bli større 
enn vist ovenfor. 
Arealbeslaget knyttet til kryss og holdeplasser kommer i tillegg til det som er beskrevet over.  
For å gi et mer nøyaktig svar på samlet arealbeslag, må det tegnes konkrete løsninger som grunnlag 
for en mer nøyaktig beregning. 
Stivere kurvatur for bane gir mindre frihetsgrader til tilpasninger 
Jernbanen har strengere krav til vertikal og horisontal kurve, samt stigning. Jernbanen er dermed 
mindre fleksibel i terrenget, og vanskeligere å legge på en måte som unngår konflikt. En felles trasé 
vil låse vegtraseen til banens stive kurvatur, og vi mister muligheten til å la vegen gå utenom konflikt 
hvis det er mulig.  
Minimumskrav til veg med den aktuelle standarden og 100 km/t er kurveradius på 700 m, mens 
minstekrav til bane er radius 1800 m ved 200 km/t og 2900 m ved 250 km/t. 
 
Tilsvarende er krav til maksimal stigning for bane strengere enn for veg: 
- Veg med 50 promille maksimalstigning trenger 200 meter for å stige 10 m. 
- Bane med 20 promille maksimalstigning trenger 500 meter for å stige 10 m. 
- Bane med 12,5 promille maksimalstigning trenger 800 meter for å stige 10 m. 
- Bane med 35 promille maksimalstigning trenger 280 meter for å stige 10 m. 
 
  
R=700 m minste 
radius veg 100 km/t 
R= 1800 m jernbane 200 km/t 
R= 2900 m jernbane 250 km/t 
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Bindinger ved plassering av kryss med potensielt større virkninger enn med friere valg av 
kryssplassering 
Kryssplassering bestemmes dels av krav til kryssavstand, men særlig av hvor det er best å plassere 
krysset for å få god tilknytning til lokalvegnettet. Kryss er arealkrevende, og mulighetene til å ta 
hensyn til omgivelsene både ved plassering og ved utforming av kryss vil være utslagsgivende for 
konsekvensene. Felleskorridor for veg og jernbane kan føre til at fleksibiliteten til å tilpasse kryssene 
til omgivelsene blir mindre. 
 
I tillegg er det gjerne slik at der det er gunstig med holdeplass for bane, kan det også være et gunstig 
sted for kobling mellom overordnet hovedveg og sidevegnettet.  Dersom stopp for bane og kryss for 
veg plasseres på samme sted, kan det samlede inngrepet og omformingen av omgivelsene få stort 
omfang. 
To inngrep har vanligvis større omfang enn ett 
En felleskorridor vil gi et svært stort inngrep, men veg alene og jernbane alene vil også gi store 
inngrep. For mange tema kan to store inngrep være verre enn ett kjempestort inngrep. To inngrep 
kan føre til større oppdeling av områder og introduksjon av flere barrierer.  Ved to inngrep er det 
generelt bedre om traseene ligger langt fra hverandre enn i nærheten av hverandre. Dersom 
traseene ligger nær hverandre, men ikke helt sammen, vil det bli større restarealer mellom vegen og 
banen som ikke kan brukes, og det samlede arealbeslaget blir større enn både ved samlet trasé og 
ved to ulike traseer i større avstand.  «Nesten sammen» kan derfor gi større negative konsekvenser 
enn felles eller fullstendig adskilte traseer. 
 
7.2 Vurdering for ulike tema 
Nedenfor gis en overordnet gjennomgang av konsekvensene knyttet til ikke-prissatte 
konsekvenstema med hensyn til felles trasé eller ikke.  Det må imidlertid understrekes at traseene 
ikke er detaljert uformet, slik at det ikke er vurdert faktiske konsekvensene av konkrete løsninger.   
Nærmiljø og friluftsliv 
Veg og jernbane kan hovedsakelig påvirke nærmiljøet og friluftslivet på tre måter, gjennom 
arealbeslag, barrierevirkning og støy. Nærføring av veg og bane til boligområder vil forringe 
områdene. Blant annet kan bru/bruer over Kroksund, veg og bane i dagen i området 
Fekjær/Rytteraker/Løken, veg og bane forbi Viksenga og i området ved Norderhov gi forringelse av 
boligområder. Når det gjelder friluftsliv, vil blant annet Kroksund, skogsområdet («leskogen») som 
strekker seg fra Bymoen over Mosmoen til Helgelandsmoen, og Storelva kunne bli forringet som tur-
/friluftsområder ved arealbeslag, støy og barrierer som bryter stier og løyper. 
Dobbeltsporet jernbane og firefeltsveg må begge anses som absolutte barrierer. Dersom veg og bane 
legges i hver sin trasé, vil det bli to barrierer i området. Ved felles korridor vil det bli én barriere, men 
denne vil bli svært bred. Barrierevirkningen vil måtte avbøtes ved at det legges til rette for kryssinger. 
Dersom veg og bane ligger nær hverandre, men ikke helt sammen, vil arealene mellom dem ha liten 
eller ingen verdi som nærmiljø- og friluftsområder på grunn av redusert tilgjengelighet og støy. 
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Bygging av ny E16 vil gi trafikkavlastning langs dagens E16, noe som igjen gir mindre støy og redusert 
barrierevirkning. Det er flere bolighus langs dagens veg enn langs de aktuelle traseene for ny veg og 
bane.  
Naturmiljø 
For naturmiljøet er det viktig å begrense arealbeslaget og barrierevirkningen. Generelt vil felles 
korridor for veg og bane gi mindre inngrep enn to separate traseer, og er således å foretrekke. 
Kryssingen av Busund er et unntak fra det generelle bildet. Her vil en felleskorridor gi et inngrep som 
vurderes å være ødeleggende for den mest intakte delen av elvesystemet. Med hensyn til naturmiljø 
bør en annen løsning enn kryssing ved Busund velges. 
For å kompensere for de negative konsekvensene for naturmiljø bør man vurdere muligheten for 
økologisk kompensasjon, for eksempel at prosjektet innebærer tiltak for bedring av forholdene i et 
naturområde som kompensasjon for forringelse/ødeleggelse av et annet område. 
Landbruk 
For landbruket er det viktig at minst mulig dyrka mark blir beslaglagt eller oppstykket. Dette taler for 
å samle inngrepene i en felles korridor. Jo større avstanden mellom veg og bane i en felleskorridor 
blir, jo mindre blir fordelen ved å samlokalisere fordi brakkarealet mellom de to blir stort. Blir 
imidlertid avstanden mellom veg og bane stor nok, kan arealene mellom dem bli drivverdige. Med 
hensyn til landbruk bør altså veg og bane enten ligge så nær hverandre som mulig, eller med så stor 
avstand at arealene mellom dem blir drivverdige. Samlokalisering vil kunne redusere barriereeffekten 
og kreve færre, men større driftsunderganger/-overganger. 
For å redusere konsekvensene for dyrka mark, kan det bli aktuelt å vurdere kompenserende tiltak 
gjennom å dyrke opp nye arealer som erstatning for arealer som går tapt. Hvorvidt denne typen 
kompensasjon blir aktuell, avhenger blant annet av erfaringene man gjør gjennom utprøving av 
kompensasjon ved utbygging av E18 i Akershus. Kompensasjon omtales nærmere i eget delkapittel. 
Landskapsbilde 
For landskapsbildet er skalaen, eller størrelsesforholdet, mellom tiltaket og landskapsrommet som 
blir berørt viktig for konsekvensen. Dersom veg og bane bygges i felles korridor, vurderes inngrepet å 
bli så stort at det ikke lar seg tilpasse landskapet på en god måte. At den stive jernbanekurvaturen 
må legges til grunn for en felleskorridor forsterker dette.  Vegen kan tilpasses landskapet på en nokså 
god måte i store deler av prosjektområdet, mens dette er vanskeligere for jernbanen på grunn av 
krav til stivere kurvatur. Jernbane alene vil medføre stor konflikt med hensyn til landskapsbildet, 
mens en felleskorridor for veg og bane med jernbanekurvatur vil gi svært stor konflikt. 
Det mest sårbare området med hensyn til landskapsbilde er kryssingen av Kroksund. Både jernbane 
og veg på bru over sundet vil gi stor konflikt med hensyn til landskapsbildet. 
Kulturmiljø  
I det aktuelle området er det uvanlig mange kulturminner med stor/nasjonal verdi. En felleskorridor 
for veg og jernbane basert på jernbanens kurvaturkrav vil derfor gi svært store konflikter med hensyn 
til kulturmiljø. De største kulturminneverdiene knytter seg til områdene rundt Sundvollen, 
Fekjær/Løken/Borgen, Steinssletta og Norderhov. En felles korridor gjennom noen av disse 
områdene vil innebære ødeleggelse av nasjonalt viktige kulturminner. 
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7.3 Kompenserende tiltak 
Når et inngrep medfører betydelige negative konsekvenser, vil det første man forsøker å unngå være 
konsekvensene. Dersom dette ikke er mulig, vil neste steg være å forsøke å avbøte konsekvensene.  
Et annet viktig tiltak vil være å restaurere områder som blir berørt i anleggsfasen. Dersom man har 
forsøkt å unngå konsekvensene, lagt til grunn avbøtende tiltak og restaurering, men likevel ser at 
inngrepet medfører store negative konsekvenser, kan det være aktuelt å vurdere kompenserende 
tiltak.  
Veg og jernbane gjennom Hole og Ringerike kommuner vil medføre betydelige miljøkonsekvenser, 
både ved separate traseer og ved felles korridor. Tidligere utredninger viser at det ikke er mulig å 
unngå konflikter med de store verdiene i området. Innsigelsene som har kommet til planforslagene 
for E16 Skaret – Hønefoss tilsier at det er stor sannsynlighet for at det vil bli fremmet innsigelser også 
til framtidige samferdselsplaner gjennom det samme området.  
Med bakgrunn i dette kan det bli aktuelt å vurdere kompenserende tiltak ved veg- og baneutbygging 
gjennom Hole og Ringerike kommuner. Kompenserende tiltak er mest aktuelt for naturmiljø. 
Reetablering av dyrka mark prøves ut ved E18 i Akershus. Etter at vi har fått mer erfaring, må det 
gjøres en vurdering før vi eventuelt kan gå inn for reetablering av dyrka mark i stort omfang. 
 Kompenserende tiltak knyttet til dyrka mark vil bestå i at nye områder dyrkes opp som erstatning for 
dyrkningsområder som går tapt. I rapporten «Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder 
ved samferdselsutbygging», avgitt til Samferdselsdepartementet 03.07.2013 (tilgjengelig på 
internett: http://www.regjeringen.no/pages/38418217/endeligrapportfraarbgr.pdf), side 30, anslås 
det at når man dyrker opp ny jord for å erstatte fulldyrket mark som går tapt, må erstatningsarealet 
være i størrelsesorden dobbelt så stort som arealet som går tapt. Ved flytting av jord fra arealer som 
beslaglegges til nye arealer anslås det i rapporten at produksjonspotensialet kan opprettholdes 
dersom erstatningsarealet er like stort som arealet som går tapt. Rapporten peker på at 
«Undersøkelser viser at det er mulig å gjennomføre slik etablering av ny dyrka jord ved flytting av 
jord. Metoden er lite utprøvd og dokumentert i Norge, og potensialet for denne metoden er derfor 
usikkert» (s. 33 i rapporten).   
I hvor stor grad det finnes tilstrekkelige arealer til nydyrking/flytting av jord til å opprettholde 
matproduksjonen, avhenger av hvor stort område man tar i betraktning i søket etter 
kompensasjonsarealer. I merknadsbehandlingen for kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss 
pekte Statens vegvesen på at det innenfor området som ble vurdert i konsekvensutredningen 
sannsynligvis ikke finnes tilstrekkelige arealer til nydyrking til å opprettholde matproduksjonen. Et 
eventuelt søk etter erstatningsarealer må derfor sannsynligvis omfatte et større område.  
Også med hensyn til naturmangfold kan kompenserende tiltak være aktuelle.  I Meld. St. 26 (2012-
2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023 (s. 221) står følgende om kompensasjon knyttet til 
naturmangfold:  
Kompensasjon i denne sammenheng handler ikke om økonomisk kompensasjon, men om å 
kompensere fysisk for viktige naturverdier og funksjoner i naturområder som går tapt. Dette kan 
gjøres ved helt eller delvis å opparbeide andre arealer som kan erstatte den naturfunksjonen eller 
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naturverdiene som de berørte arealene hadde. Eventuelle nye områder bør sikres juridisk, slik at det 
blir en reell tilførsel av naturområder. 
Økologisk kompensasjon av et naturområde kan omfatte både større skjøtselstiltak, vern av nye 
områder, restaurering av forringede miljøer og etablering av nye habitater. Dette kan eventuelt 
omfatte tiltak både tett inntil inngrepet og kompensasjonstiltak i andre områder. [...] Slik 
kompensasjon bør ikke vurderes før alle andre alternativer og tiltak for å unngå og begrense skade på 
de aktuelle arealene er vurdert. 
Med bakgrunn i det vi vet om konflikter med nasjonale verdier i det aktuelle planområdet og 
omtalen av kompenserende tiltak i Nasjonal transportplan 2014 – 2023, anbefaler etatene at det 
vurderes om kompenserende tiltak kan være aktuelle i en felles planprosess for veg og bane.  
Kompensasjon bør i så fall inngå i vurderingene fra tidlig fase.   
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8. Regionale virkninger/stedsutvikling 
8.1 Ønske om og potensial for vekst i Ringeriksregionen 
Ringeriksregionen består av kommunene Hole, Ringerike og Jevnaker. Regionen ønsker å vokse og 
avlaste Stor-Oslo for noen av vekstutfordringene. Dette er også en av hovedbegrunnelsene for 
prioriteringen av Ringeriksbanen i inneværende NTP.  
Flere utredninger har dokumentert potensial for vekst i Ringeriksregionen.  I sentrum av 
regionhovedstaden Hønefoss (Ringerike kommune) er det store arealer som egner seg godt for 
fortetting og transformasjon. Tilsvarende arealer finnes i kommunesentrene Vik (Hole kommune) og 
Nesbakken (Jevnaker kommune). I tillegg finnes også andre tettsteder og utviklingsområder i de tre 
kommunene. En rekke større og mindre områder er under planlegging og utbygging.  
En fortettingsanalyse gjennomført for Ringeriksregionen viser at de tre sentrumsområdene Hønefoss, 
Vik og Nesbakken kan fortettes med boliger for 20.000 mennesker uten at det kommer i konflikt med 
viktige nasjonale og lokale føringer. I tillegg er det et potensial for 350.000 kvadratmeter 
næringsarealer bare i sentrumsområdene. Det finnes også betydelige arealer i randsonen rundt 
sentrum og i andre tettsteder. 
Ringeriksregionen ønsker økt aktivitet og flere mennesker i sentrumsområdene. By- og stedsutvikling 
er viktige elementer i pågående kommuneplanprosesser i alle tre kommuner. Kommunene ser at de 
står overfor store oppgaver innen teknisk og sosial infrastruktur for å håndtere veksten. Det er sterk 
lokalpolitisk vilje til vekst og til å gjennomføre de nødvendige tiltakene for å legge til rette for vekst. 
Kommunene har godt samspill med næringslivet, som også ønsker vekst og utvikling på Ringerike. 
For å ta ut vekstpotensialet i Ringeriksregionen er det en forutsetning at regionen blir tettere 
integrert i Stor-Oslo gjennom bedre transportmuligheter. Ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss vil 
korte ned reisetiden og gi et mer robust og forutsigbart transporttilbud på veg. Ringeriksbanen vil 
med reisetid Hønefoss - Oslo S på rundt en halvtime, og halvtimesfrekvens med kapasitet til økning, 
åpne opp Ringeriksregionen mot Oslo på en helt annen måte enn i dagens situasjon.  
8.2 Byutvikling og utvikling av knutepunkt 
Jernbaneverket og IC-prosjektets viktigste bidrag til knutepunktutvikling er en robust, framtidsrettet 
og bærekraftig transportinfrastruktur som kan møte forventet befolkningsvekst og 
transportetterspørsel. Som del av gjennomføringsplanen for InterCity er det laget en egen 
planveileder for byområder og knutepunkt.  
I veilederen understrekes det at for at investeringene i infrastruktur skal bidra til ønsket 
samfunnsutvikling, er en del av utviklingsoppgaven å etterspørre et plangrep for omkringliggende 
bystruktur som bygger opp under IC-satsingen.  
Prosjektet legger til grunn at et knutepunkt med en IC-stasjon er et attraktivt målpunkt i byen, 
kjennetegnet av høy arealutnyttelse, stor andel besøksintensive virksomheter, god framkommelighet 
for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk og enkle og effektive bytter mellom ulike reisemidler. 
Stasjonene i IC-området er ulike, og har følgelig ulike forutsetninger for å utvikles til knutepunkter.  
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Ansvaret for å utvikle knutepunkter er ikke plassert hos èn aktør, men hos alle statlige, regionale, 
kommunale og private aktører som har virkemidler innenfor areal- og transportplanlegging.  
Utviklingsstrategien for arealene i tilknytning stasjoner og stopp er avgjørende for om en ny 
Ringeriksbane vil få ønsket effekt for en miljøvennlig reiseadferd i korridoren. By- og stedsutvikling 
må sees i sammenheng med i stasjonsplassering. Et samordnet transporttilbud er tilsvarende viktig 
for å bygge opp under stasjonsstrukturen med matebuss og god tilgjengelighet for gående og 
syklende. Samordning av overordnet vegnett og banetrasé vil også bidra til et helhetlig grep i 
korridoren  
8.3 Innføring til Hønefoss/stasjoner i Hønefoss 
For innføring til Hønefoss by vil planlegging av trasé og stasjonsløsning for Ringeriksbanen ha en 
grenseflate mot KVU for transportsystemet i Hønefoss. Arbeidet med denne pågår nå i regi av 
Statens vegvesen. Arbeidet med KVUen avventer utredning av Ringeriksbanen og hvilke 
stasjonsløsninger som blir aktuelle for videre planlegging. Det er svært gunstig for den neste fasen av 
planarbeidet at de to prosessene skjer parallelt. Det vil være mulig å integrere disse prosessene slik 
at tilrettelegging for et godt bygrep kan gå parallelt med avklaring av stasjonsløsning.  
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9. Anbefaling 
Jernbaneverket og Statens vegvesen er enige om følgende konklusjoner og anbefalinger: 
a. Konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss har vist at veg om Åsa ikke er en 
aktuell løsning. E16 må krysse Kroksund 
b. En jernbaneløsning over Kroksund vurderes som mest aktuell. Arbeidet så langt har vist 
at ulike fellesløsninger for veg og bane over Kroksund og videre til Hønefoss er mulige 
c. Dersom Ringeriksbanen skal legges om Åsa, er det ikke aktuelt med et fellesprosjekt. 
Arbeidet med veg og bane kan fortsette som to separate prosjekter 
d. En løsning med bane og veg over Kroksund vil kreve en felles plan uavhengig av om bane 
og veg ligger i en felles korridor eller i hver sin korridor  
e. Etatene anbefaler at videre planlegging gjøres som en felles prosess uavhengig av om 
prosjektene skal bygges ut samtidig eller ikke 
f. Det anbefales at det gjennomføres en felles kommunedelplan for aktuelle traseer 
g. Den felles planleggingen vil gi grunnlag for å vurdere om veg og bane også bør bygges 
som et felles prosjekt  
h. Etatene anbefaler at videre planlegging gjøres som statlig plan  
i. Etatene anbefaler at det videre utredningsarbeidet for Ringeriksbanen fram mot 31. 
oktober gjøres som et fellesprosjekt 
j. På bakgrunn av dette anbefaler etatene at innsigelsesbehandlingen for E16 Skaret – 
Hønefoss stilles i bero 
Anbefalingen begrunnes nærmere i det følgende. 
Løsninger om Åsa – separate prosjekter 
Konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss har vist at en ny E16 om Åsa vil bli ca. 5 km lengre 
enn dagens veg. Bare i størrelsesorden 10 % av trafikken på E16 vil velge den nye traseen om Åsa, 
mens ca. 90 % av trafikken blir igjen på «gamlevgen». Ny E16 om Åsa vurderes derfor som uaktuell.  
Tidligere utredninger av Ringeriksbanen har vist at jernbanetraseen over Åsa har lavere 
samfunnsnytte enn løsninger over Kroksund, pga vesentlig høyere kostnader, lengre reisetid og 
mindre trafikkgrunnlag underveis. Nye krav til infrastrukturen og forutsetninger om IC- standard vil 
ha ytterligere konsekvenser for kostnadsbildet, og vil dermed gjøre Åsa-traseen mindre aktuell. Fram 
til 31. oktober 2014 skal det ses nærmere på ulike alternativ for Ringeriksbanen. Dette vil gi et godt 
grunnlag for å anbefale utbyggingsalternativer som videreføres i planprosessen.   
Dersom Ringeriksbanen skal gå om Åsa, er det ikke aktuelt med felles korridor for bane og veg. I 
dette scenariet kan de to prosjektene fortsette som selvstendige prosjekter.  
Løsninger om Kroksund – samordning 
Med bakgrunn i tidligere utredninger og det som har vært gjort så langt i denne fasen, synes 
løsninger for både bane og veg over Kroksund å være mest aktuelt. Arbeidet så langt har vist at det 
er mulig med ulike fellesløsninger for bane og veg over Kroksund og videre til Hønefoss.  
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I arbeidet med kommunedelplaner for E16 Skaret – Hønefoss har spørsmålet om forholdet mellom 
E16 og Ringeriksbanen vært oppe flere ganger. Erfaringene tilsier at dersom prosjektene skal gå 
gjennom samme område, må planleggingen av dem samordnes. Dette for å unngå at det ene 
prosjektet blir til hinder for det andre, for å få til de beste løsningene samlet sett og for å få fram de 
samlede konsekvensene av prosjektene.  
Dersom både bane og veg skal over Kroksund, anbefaler derfor etatene at videre planlegging 
gjennomføres som en felles prosess. Anbefalingen gjelder uavhengig av om prosjektene skal bygges 
ut samtidig eller ikke. Den felles planleggingen vil gi grunnlag for å vurdere om veg og bane også bør 
bygges som et felles prosjekt. 
Statlig plan 
En felles plan vil omfatte Ringeriksbanen på hele strekningen Sandvika – Hønefoss og E16 på 
strekningen Skaret – Hønefoss. Planen vil således berøre tre kommuner, Bærum, Hole og Ringerike, 
og to fylkeskommuner, Akershus og Buskerud.  
 
Videre vil planen medføre konflikt med nasjonale verdier knyttet til dyrka mark, naturmiljø, 
kulturmiljø og landskap, i tillegg til en rekke lokale konflikter. Samtidig inngår både E16 Skaret – 
Hønefoss og Ringeriksbanen i viktige nasjonale transportkorridorer mellom Øst- og Vestlandet. 
 
Med bakgrunn i disse forholdene anbefaler etatene at den videre planleggingen av et eventuelt 
fellesprosjekt gjennomføres som statlig plan. 
Felles planprosess for E16 og Ringeriksbanen 
Tidligere utredninger for Ringeriksbanen og konsekvensutredningen for E16 Skaret – Hønefoss har 
vist at store nasjonale verdier berøres ved utbygging av samferdselstiltak gjennom det aktuelle 
området, at utbygging er konfliktfylt og at planene medfører mange innsigelser. 
 
Med bakgrunn i dette mener etatene det er svært viktig med en god planprosess som gir rom for 
samspill og reell medvirkning. Etatene mener at det bør gis mulighet for samspill og medvirkning ved 
valg av alternativ basert på en konsekvensutredning av flere alternativ, det vil si på 
kommunedelplannivå. Vi anbefaler derfor at dersom E16 og Ringeriksbanen begge skal krysse 
Kroksund, gjennomføres det en felles kommunedelplanprosess for de to tiltakene. Deretter anbefaler 
vi at det utarbeides reguleringsplan. 
 
Samordning av videre arbeid med frist 31. oktober 2014 
Samferdselsdepartementet har i oppdragsbrev av 20.12.2013 gitt føringer for utredning av 
Ringeriksbanen. Jernbaneverket har i «Overordnet prosjektplan for utredning av Ringeriksbanen», 
datert 01.02.2014, vist en tidsplan der de videre utredningene om Ringeriksbanen i denne fasen skal 
gjøres til 31.10.2014.  
 
Arbeidet med Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss som har vært gjort til nå viser at det er behov 
for koordinering mellom de to prosjektene. Etatene anbefaler derfor at de to etatene samarbeider 
også i det videre arbeidet fram mot 31. oktober 2014.  
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Innsigelsesbehandlingen for E16 Skaret – Hønefoss bør stilles i bero 
Kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss ligger til innsigelsesbehandling i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Løsningene i denne planen gjelder kun for veg, og det er årsaken til 
at Jernbaneverket har fremmet innsigelse til planen.  
 
Dersom Ringeriksbanen skal gå om Åsa og det ikke skal lages noen felles plan for veg og bane, kan 
innsigelsene til vegplanen behandles videre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
uavhengig av Ringeriksbanen. Som omtalt over, vil Åsa-alternativet for Ringeriksbanen bli vurdert 
nærmere fram til 31. oktober 2014.  
 
Dersom E16 og Ringeriksbanen skal gå over Kroksund og det skal utarbeides felles plan for de to 
prosjektene, vil denne fellesplanen erstatte kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss. I dette 
scenariet synes det ikke hensiktsmessig å fortsette behandlingen av innsigelsene til vegplanen.  
 
På bakgrunn av dette anbefaler etatene at innsigelsesbehandlingen for E16 Skaret – Hønefoss stilles i 
bero inntil det er avklart om det er aktuelt at Ringeriksbanen går om Åsa og at Ringeriksbanen og E16 
Skaret – Hønefoss planlegges som to separate prosjekter. 
 
 
